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MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD
COMITE OPERATIVO

Informe de Metodologia No. CO-05-2022

PROYECTO DE MODIFICACION A LA METODOLOGIA PARA TRAMITAR LA ENTRADA EN OPERACION
COMERCIAL (MOC).

Panama, 9 de agosto de 2022
En la Sesion Ordinaria No.498, celebrada el 2 de agosto de 2022, se someti6 a consideracion del Comité
Operativo el Proyecto de modificacion a la Metodologia para tramitar la Entrada en Operacion Comercial
(MOC).

ANTECEDENTES:

El Centro Nacional de Despacho (CND) sefiala que la presentacion de la propuesta de modificacion la
realiza en cumplimiento de la instruccion dada por la Autoridad Nacional de los Servicios Publicos (ASEP)
a través de la Resolucion AN No.17600-Elec de 3 de mayo de 2022, modificada por la Resolucion AN
No.17645-Elec de 25 de mayo de 2022, en la cual se le instruy6 presentar una propuesta de modificacion
de los numerales MOC 4.1.2, MOC 4.2.2 y MOC 4.3.2 del Anexo A de la referida resolucion, contentivo de
la Metodologia para tramitar la Entrada en Operacion Comercial (MOC), relacionados con el
establecimiento del plazo del periodo de pruebas y su extension, plazo del CND para suministrar el Informe
Técnico al Participante Productor cuando niegue el inicio de operacion e indique los faltantes para obtener
el estatus de disponible para el despacho y plazo del CND para entregar al Agente el Informe con la debida
justificacion que niega la entrada en Operacion Comercial.

EL CND, luego de dar respuesta a los comentarios recibidos a la propuesta de modificacion presentada, informa al
Comité Operativo que de manera verbal recibié comunicacién por parte de la Entidad Reguladora que mediante
resolucion se iba a proceder a reemplazar el Anexo A de la Resolucion AN No.17600-Elec de 3 de mayo de
2022, modificada por la Resolucion AN No.17645-Elec de 25 de mayo de 2022, el cual contiene los
articulos cuyo objeto de modificacion constituyen la propuesta sometida a discusion. El pleno luego de una
amplia discusion considerd no viable aprobar la presente propuesta de modificacion, debido a que el
fundamento de la misma, el Anexo A, iba a ser reemplazado en su totalidad con la nueva resolucion,
procediendo a votar la propuesta como se indica seguidamente:

ACUERDOS:

¥

Informe del Comité Operativo sobre la
modificacion metodologia MOC



Verificado previamente el cumplimiento de los requisitos del numeral 15.4.1.5 de las Reglas Comerciales,
las formalidades que sefiala el RIFCO y finalizada la discusion del proyecto de modificacion a la
Metodologia para tramitar la Entrada en Operacion Comercial (MOC), el Comité Operativo en la Sesion
Ordinaria No.498 de 2 de agosto de 2022 rechaz6 la propuesta presentada.

Se fima como constancia de lo actuado, el nueve (9 de agosto de
dos mil veintidos (2022):

DILSA CEDENO
REPRESENTANTE POR EL CND - Presidenta

MARIO SAAVEDRA
REPRESENTANTE POR LOS TRANSMISORES -
Secretario

Informe del Comité Operativo sobre la
modificacion metodologia MOC
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ANEXO A
INFORME DEL CND

Proyecto de modificacion a la Metodologia para tramitar la Entrada en Operacion Comercial (MOC)
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CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

PROYECTO DE MODIFICACION A LA METODOLOGiA PARA TRAMITAR LA ENTRADA EN
OPERACION COMERCIAL (MOC).

Panama, 13 de julio de 2022

TABLA DE CONTENIDO

B N T e 0 g i O e ¥ L e st e e e e et 1
TS ek T R SR T A S S P e e 2
RESULTADDS Y.SU VALORKCION. ........cccoiuissossioniionsssimsinmsassiiississssosssonsiionsinssvsssissiussnissssinssemsasssssiisns 3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .....ooovoeesveresseesesssssesesssssssssessssesssssssssesssessssssesssssesssssesssssssess 6
INTRODUCCION.

La presente propuesta de modificacion a la Metodologia para Tramitar la Entrada en Operacion
Comercial (MOC) tiene como finalidad, atender lo ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios
Publicos (ASEP) al Centro Nacional de Despacho (CND) en los resueltos segundo, tercero y cuarto de la
Resolucion AN No 17600-Elec de 3 de mayo de 2022 y lo ordenado en la Resolucion AN No 17645-Elec
de 25 de mayo de 2022 que resuelve el recurso de reconsideracion presentado por el CND, para
presentar y tramitar ante el Comité Operativo, una modificacion a los siguientes numerales:

e (MOC4.1.2)
Establecer que el periodo de pruebas de las unidades de generacion no puede extenderse por
una duracién mayor a noventa (90) dias y, maximo una extension por igual periodo. En casos
excepcionales, el cronograma general a aprobar por el CND podra establecer un plazo mayor de
pruebas, siempre y cuando el CND lo sustente ante la ASEP, quien debera emitir su no objecion.

e (MOC4.2.2) Notificacion
Estahlecer el plazo en dias, que tendrd el CND para suministrar a un Participante Productor el
inforine con los motivos técnicos que justifiquen que se le niegue el inicio de Operacion a que
hace referencia dicho numeral, asi como los faltantes para obtener el estatus de disponible para
el despacho.

e (MOC4.3.2) Notificacion
Establecer el plazo en dias, que tendra el (CND) para suministrar a un Agente el informe con los
motivos que justifiquen que se le niegue la entrada en Operacion Comercial a que hace
referencia dicho numeral.




PLANEAMIENTO Y ANALISIS.

Antecedentes

El CND, mediante la nota ETE-DCND-GNP-53-2021 de 22 de diciembre de 2021, envié a la ASEP el
Informe Final de Metodologia con la propuesta de Nueva Metodologia para Tramitar la Entrada en
Operacion Comercial (MOC); la cual contenia lo indicado por la ASEP en su nota DSAN-2253-2021 de
17 de septiembre de 2021:
e Los requisitos para que un Participante Productor sea declarado Disponible para el Despacho o
en Operacion Comercial.
e Lo relacionado a la presentacion y aceptacion de cronogramas con plazos para la realizacion de
las pruebas.

La ASEP, a través de la Resolucion AN No 17600-Elec de 3 de mayo de 2022, aprueba la nueva
Metodologia para Tramitar la Entrada en Operacién Comercial (MOC) y en los articulos segundo, tercero
y cuarto de la parte resolutiva de la misma ordena al CND a presentar y tramitar ante el Comité
Operativo, las modificaciones que ya hemos descrito en la introduccion de este informe.

EL CND presentd un recurso de reconsideracion, donde manifiesta que el plazo de cuarenta y cinco (45)
dias establecido en los articulos segundo y tercero de la Resolucion AN NO.17600-Elec de 3 de mayo
de 2022, para que el CND remita a esta Autoridad Reguladora una modificacion de los numerales
(MOC.4.1.2) y (MOC.4.2.2), no tomd en cuenta los tiempos establecidos en el numeral 15.4.1.7 de las
Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad (Reglas Comerciales), ni el articulo 19
del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité Operativo (RIFCO).

La ASEP acepta el Recurso de Reconsideracion interpuesto por el CND en contra la Resolucion AN
NO.17600-Elec de 3 de mayo de 2022.

PROBLEMATICA

La nueva Metodologia para Tramitar la Entrada en Operacion Comercial (MOC) aprobada por la ASEP a
través de la Resolucion AN No 17600-Elec de 3 de mayo de 2022, en los resueltos segundo, tercero y
cuarto no contempla plazos en los términos en que la Entidad Reguladora considera deben ser
abordados, por lo que el CND procede a presentar una propuesta de modificacion a la metodologia
MOC que considera lo ordenado por la ASEP.

BENEFICIOS
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Al realizar las modificaciones a la MOC se plasma lo considerado por la ASEP en la Resolucion AN No
17600-Elec, quedando definido el periodo maximo de duracion de las pruebas que tienen que realizar
los Participantes Productores y el tiempo que tendra el (CND) para suministrar a un Participante
Productor el informe con los motivos técnicos que justifiquen que se le niegue el inicio de Operacion o la

Entrada en Operacion Comercial.

RESULTADOS Y SU VALORACION.

Se revisaron los numerales (MOC 4.1.2), (MOC 4.1.3), (MOC 4.2.2), (MOC 4.3.2), Metodologia para
Tramitar la Entrada en Operacion Comercial (MOC) y se modificaron de acuerdo a lo ordenado por la

ASEP.

Norma actual Norma propuesta Justificacion
(MOC.4.1.2) Programacion de las [(MOC.4.1.2) Programacion de las pruebas | Se  introduce  lo
pruebas de conexion. de conexion. establecido por la

ASEP a través de la
Una vez el agente haya cumplido con Una vez el agente haya cumplido con lo | Resolucion AN  No

lo sefalado en (MOC.4.1.1), debera
realizar los siguientes pasos para
programar las pruebas:

a. El Agente debe definir y enviar
un cronograma general que contenga
todo el periodo de pruebas de
generacion de sus unidades y de sus
instalaciones en general, que sean
necesarias para su integracién al SIN,
con una anticipacion de por lo menos
quince (15) dias antes del inicio de las
pruebas. En el caso de las pruebas de
generacion se debe considerar ademas
el tiempo establecido en el numeral
DMP.2.9.3 de la Metodologia para el
Planeamiento Semanal del Despacho
de Mediano Plazo cuando aplique.

b. El cronograma  debera
contener de manera detallada el tiempo
de duracion de las pruebas y el
programa de potencia estimada en
pasos horarios, en sus respectivos
periodos de prueba.

c Una vez revisado y analizado

sefialado en (MOC.4.1.1), debera realizar

os siguientes pasos para programar las
ruebas:

El Agente debe definir y enviar
n cronograma general que contenga
odo el periodo de pruebas de generacion
e sus unidades y de sus instalaciones en
eneral, que sean necesarias para su
ntegracién al SIN, con una anticipacion
e por lo menos quince (15) dias
alendarios antes del inicio de las
ruebas. En el caso de las pruebas de
eneracion se debe considerar ademas el
iempo establecido en el numeral
DMP.2.9.3 de la Metodologia para el
Planeamiento Semanal del Despacho de
ediano Plazo cuando aplique.
b. El cronograma debera contener
de manera detallada el tiempo de
duracion de las pruebas, el cual no podra
ser mayor a noventa (90) dias calendarios
y el programa de potencia estimada en
pasos horarios, en sus respectivos
eriodos de prueba.

17600-Elec de 3 de
mayo de 2022 que
aprueba la nueva
Metodologia para
Tramitar la Entrada en
Operacion  Comercial
(MOC y la Resolucion
AN No 17645-Elec de
25 de mayo de 2022
que resuelve el recurso

de  reconsideracion
presentado por el
CND.).
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el cronograma general, el CND le
notificara al Agente la aceptacion de
éste para la coordinacion de las
libranzas correspondientes.

d. Para la  implementacion
semanal del cronograma de las
pruebas, el agente debera basarse en
el procedimiento establecido en el
numeral (DMP.2.9), de la metodologia
planeamiento de mediano plazo y lo
establecido en el Reglamento de
Operacion  relacionado con las
libranzas.

C. Una vez revisado y analizado el
cronograma general, el CND le notificara
al Agente la aceptacion de éste para la

coordinacion de las libranzas
correspondientes.
d. Para la implementacion semanal

del cronograma de las pruebas, el agente
debera basarse en el procedimiento
establecido en el numeral (DMP.2.9), de
la metodologia planeamiento de mediano
plazo y lo establecido en el Reglamento

de Operacion relacionado con las
libranzas.
e. En_casos excepcionales. el

cronograma general a aprobar por el
Centro _Nacional de Despacho (CND)
podra establecer un plazo mayor de
pruebas, siempre y cuando el Agente
presente _al CND la informacién
necesaria y suficiente que le permita
sustentar la extension del plazo ante la
Autoridad Nacional de los Servicios
Publicos (ASEP), quien deberd emitir su

no objecion.

(MOC.4.1.3) Seguimiento a las pruebas
de conexion.

a. El CND dara seguimiento
semanal al cumplimiento de las fechas
establecidas en el cronograma general
de las pruebas.

b. El Agente debera procurar que
las fechas establecidas en el
cronograma no varien salvo las
siguientes excepciones: Cuando el
CND la suspende por circunstancias no
previstas en la programacion o por
seguridad del SIN o cuando el agente
le demuestre al CND la necesidad de
reprogramar una o varias pruebas.

C. De darse estas situaciones, el
agente tendra que realizar una nueva

(MOC.4.1.3) Seguimiento a las pruebas
de conexion.

a. El CND dara seguimiento
semanal al cumplimiento de las fechas
establecidas en el cronograma general
de las pruebas.

b. El Agente debera procurar que
las fechas establecidas en el
cronograma no varien salvo las

siguientes excepciones: Cuando el CND
la suspende por circunstancias no
previstas en la programacion o por
seguridad del SIN o cuando el agente le
demuestre al CND la necesidad de
reprogramar una o varias pruebas.

e De darse estas situaciones, el

agente tendrd que realizar una nueva

Se  introduce lo
establecido por la
ASEP a través de la
Resolucion AN No
17600-Elec de 3 de
mayo de 2022 que
aprueba la nueva
Metodologia para
Tramitar la Entrada en
Operacion  Comercial
(MOC vy la Resolucion
AN No 17645-Elec de
25 de mayo de 2022
que resuelve el recurso

de reconsideracion
presentado por el
CND.).




Centro Nacional
de Despacho

solicitud de libranza con las nuevas
fechas.

d. El tiempo de duracién de las
pruebas, definido por el Agente en su
cronograma, no podra ser aumentado.
De requerirse la ampliacion del periodo
de prueba el Agente debera sustentar
el requerimiento al CND. La
ampliacion no podra ser por un tiempo
mayor al inicialmente solicitado, esto
sobre la base de que sea necesario
repetir toda la prueba

solicitud de libranza con las nuevas
fechas.

d. El tiempo de duracion de las
pruebas, definido por el Agente en su
cronograma, no podrd ser aumentado.
De requerirse la ampliacion del periodo
de prueba el Agente debera sustentar el
requerimiento al CND. La ampliacion no
podra ser por un tiempo mayor a
noventa (90) dias calendarios, esto
sobre la base de que sea necesario
repetir toda la prueba.

(MOC.4.2.2) Notificacion

Cuando un generador ha cumplido con
los requisitos minimos establecidos en
esta metodologia, en el Reglamento de
Operacion, en el Reglamento del
Mercado Eléctrico Regional, en los
Codigos de Redes y en el Reglamento
de Transmision para ser operado por el
CND y no representa riesgo para el
sistema, el CND lo declarara disponible
para el despacho y lo notificara
mediante una nota.

En el caso que el CND niegue el
comienzo a operar de un generador,
debera suministrar al Agente el informe
con los motivos técnicos que lo
justifican. Ante conflictos, se debera
elevar la situacion a la ASEP que
resolvera en ultima instancia.

(MOC.4.2.2) Notificacion

Cuando un generador ha cumplido con
los requisitos minimos establecidos en
esta metodologia, en el Reglamento de
Operacién, en el Reglamento del
Mercado Eléctrico Regional, en los
Codigos de Redes y en el Reglamento
de Transmision para ser operado por el
CND y no representa riesgo para el
sistema, el CND lo declarara disponible
para el despacho y lo notificara mediante
una nota.

En el caso que el CND niegue el
comienzo a operar de un generador,
debera suministrar al Agente el informe
con los motivos técnicos que lo justifican
e informando los faltantes para lograr el
estatus a mas tardar treinta (30) dias
calendarios después que el Agente haya
completado los requisitos _técnicos
senalados en los literales a, b y ¢ del
numeral (MOC.4.2.1) y a mas tardar diez
(10) dias calendarios de haber entregado
lo establecido en el literal d del mismo
numeral, previo cumplimiento de los
requisitos restantes del referido
numeral. Ante conflictos, se debera
elevar la situacion a la ASEP que
resolverd en ultima instancia.

Se  introduce lo
establecido por Ila
ASEP a través de la
Resolucion AN No
17600-Elec de 3 de
mayo de 2022 que
aprueba la nueva
Metodologia para
Tramitar la Entrada en
Operacion  Comercial
(MOC vy la Resolucién
AN No 17645-Elec de
25 de mayo de 2022
que resuelve el recurso

de reconsideracion
presentado por el
CND.).
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(MOC.4.3.2) Notificacion

El CND certificara y notificara a
solicitud del interesado mediante nota
la fecha de Entrada en Operacion
Comercial, fundamentado en el Articulo
(NIS.2.6) del Reglamento de Operacion
y el Articulo 50 del Reglamento de
Transmision, articulo D.4. del Cddigo
de Redes - Edlica y el numeral 1.3 del
Coédigp de Redes Fotovoltaico,
disponible en la web del CND.

En el caso que el CND niegue la
entrada en operacion comercial de un
Agente, debera suministrar al Agente el
informe con los motivos que lo
justifican. Ante conflictos, se debera
elevar la situacion a la ASEP que
resolvera en ultima instancia

(MOC.4.3.2) Notificacion

El CND certificara y notificara a solicitud
del interesado mediante nota la fecha de
Entrada en Operacion Comercial,
fundamentado en el Articulo (NIS.2.6)
del Reglamento de Operacion y el
Articulo 50 del Reglamento de
Transmision, articulo D.4. del Cddigo de
Redes - Edlica y el numeral 1.3 del
Cédigo de Redes Fotovoltaico,
disponible en la web del CND.

En el caso que el CND niegue la entrada
en operacion comercial de un Agente,
debera suministrar al Agente el informe
con los motivos que lo justifican a mas
tardar quince (15) dias calendarios
después que el Agente ejecute el plan
de accion a que se refiere el literal d del
numeral (MOC.4.2.1) y lo informe al
CND. Ante conflictos, se debera elevar
la situacion a la ASEP que resolvera en
ultima instancia.

Se  introduce lo
establecido por la
ASEP a través de la
Resolucion AN No
17600-Elec de 3 de
mayo de 2022 que
aprueba la nueva
Metodologia para
Tramitar la Entrada en
Operacion  Comercial
(MOC y la Resolucion
AN No 17645-Elec de
25 de mayo de 2022
que resuelve el recurso

de reconsideracion
presentado por el
CND.).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con esta modificacion a la MOC, se plasma lo considerado por la ASEP en la Resolucién AN No 17600-
Elec y la Resolucion AN No 17645-Elec de 25 de mayo de 2022 que resuelve el recurso de
reconsideracion presentado por el CND , quedando definido el periodo méaximo de duracion de las
pruebas que tienen que realizar los Participantes productores y el tiempo que tendré el (CND) para
suministrar a un Participante Productor el informe con los motivos técnicos que justifiquen que se le

niegue el inicio de Operacion.




ANEXO B

COMENTARIOS RECIBIDOS
) DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITE OPERATIVO
SEGUN EL ARTICULO 21 DEL RIFCO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CND

Informe del Comité Operativo sobre la
modificacion metodologia MOC



Formato No. 2

MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD
COMITE OPERATIVO

Comentarios y/u Observaciones

al proyecto de modificacion a la Metodologia Para Tramitar la Entrada en

Operacion Comercial (MOCQC).

A discutirse en la Sesién Ordinaria No. 498 de dos 2 de agosto de 2022.

Norma

MOC.4.1.2) Programacion de las
pruebas de conexion.

na vez el agente haya cumplido
on lo sefalado en (MOC.4.1.1),
debera realizar los siguientes pasos
para programar las pruebas:

El Agente debe definir y
enviar un cronograma general que
ontenga todo el periodo de pruebas
de generacion de sus unidades y de
sus instalaciones en general, que
sean necesarias para su integracion
al SIN, con una anticipacién de por
0 menos quince (15) dias
alendarios antes del inicio de las
pruebas. En el caso de las pruebas
de generacion se debe considerar
ademas el tiempo establecido en el
umeral DMP.293 de Ia
etodologia para el Planeamiento

Comentarios/Observaciones
de Fondo

Numeral c. Una vez revisado vy
analizado el cronograma general, el
CND en un plazo no mayor de siete (7)
dias calendario, le notificara al Agente
la aceptacion de este para la
coordinacion de las libranzas
correspondientes.

En caso de que el CND solicite
cambios en el cronograma, el agente
presentara una nueva version sin que
se afecte el periodo otorgado de 15
dias calendario para el inicio de

pruebas.

Justificacion o
Sustentacion
Sugerimos que se indique el
tiempo que tendra el CND
para notificar la aceptacion al
agente, de manera que se
pueda tomar en cuenta este
plazo en la programacion de
las pruebas y las solicitudes

de libranza necesarias.

La metodoloyia no indica el
procedimiento a seguir en
caso de que el cronograma
sea rechazado por el CND, ni
si se puede modificar el
mismo dentro del término de
los 15 dias




Semanal del Despacho de Mediano
Plazo cuando aplique.

b. El cronograma debera
contener de manera detallada el
tiempo de duracion de las pruebas,
el cual no podra ser mayor a noventa
(90) dias calendarios y el programa
de potencia estimada en pasos

horarios, en sus respectivos
periodos de prueba.
C. Una vez revisado vy

analizado el cronograma general, el
CND le notificara al Agente la
aceptacion de este para |la
coordinacion de las libranzas
correspondientes.

d. Para la implementacion
semanal del cronograma de las
pruebas, el agente debera basarse
en el procedimiento establecido en
el numeral (DMP.29), de Ia
metodologia  planeamiento  de
mediano plazo y lo establecido en el
Reglamento de Operacion
relacionado con las libranzas.

e. En casos excepcionales, el
cronograma general a aprobar por
el Centro Nacional de Despacho
(CND) podré establecer un plazo
mayor de pruebas, siempre y
cuando el Agente presente al CND
la__informacién  necesaria _y
suficiente que le permita sustentar
la_extension del plazo ante la
Autoridad Nacional de los Servicios

Plblicos (ASEP), quien deberd
emitir su no objecion.

Numeral e. En casos excepcionales, el
cronograma general a aprobar por el
Centro Nacional de Despacho (CND)
podra establecer un plazo mayor de
pruebas, siempre y cuando el Agente
presente al CND la informacion
necesaria y suficiente que le permita
sustentar la extension del plazo ante la
Autoridad Nacional de los Servicios
Publicos (ASEP), quien debera emitir

su no objecion, en un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario.

Sugerimos que se indique el
tiempo que tendra ASEP para
presentar su no objecion, si
no se tiene un tiempo
regulado se podria quedar el
agente sin una respuesta
oportuna y sin poder inicial
las pruebas de generacion.

(MOC.4.1.3) Seguimiento a las
pruebas de conexion.

a. El CND dara seguimiento
semanal al cumplimiento de las
fechas establecidas en el
cronograma general de las
pruebas.

Numeral d. El tiempo de duracion de
las pruebas, definido por el Agente en
su cronograma, no podra ser
aumentado. De requerirse la
ampliacion del periodo de prueba, el
Agente  deberd  sustentar el
requerimiento al CND, La ampliacién
no podra ser por un tiempo mayor a
noventa (90) dias calendarios, esto

Sugerimos que se indique el
tiempo que tendra el CND
para notificar la aceptacion al
agente, de manera que se
pueda coordinar de manera
oportuna con los
contratistas/agentes

involucrados y gestionar las
libranzas requeridas.




b. El Agente debera procurar
que las fechas establecidas en el
cronograma no varien, salvo las
siguientes excepciones: Cuando el
CND la  suspende  por
circunstancias no previstas en la
programacion o por seguridad del
SIN o cuando el agente le
demuestre al CND la necesidad de
reprogramar una o varias pruebas.
c. De darse estas
situaciones, el agente tendra que
realizar una nueva solicitud de
libranza con las nuevas fechas.

d. El tiempo de duracién de
las pruebas, definido por el Agente
en su cronograma, no podra ser
aumentado. De requerirse la
ampliacion del periodo de prueba,
el Agente deberd sustentar el
requerimiento al CND. La
ampliacién no podra ser por un
tiempo mayor a noventa (90) dias
calendarios, esto sobre la base de
que sea necesario repetir toda la
prueba.

sobre la base de que sea necesario
repetir toda la prueba.

El CND en un plazo no mayor de
quince (15) notificard al agente su
aprobacion _a la__extension  del
cronograma.

(MOC.4.2.2) Notificacion

Cuando un generador ha cumplido
con los requisitos minimos
establecidos en esta metodologia,
en el Reglamento de Operacion, en
el Reglamento del Mercado
Eléctrico Regional, en los Cddigos
de Redes y en el Reglamento de
Transmision, para ser operado por
el CND y no representa riesgo para
el sistema, el CND lo declarara
disponible para el despacho y lo
notificara mediante una nota.

En el caso de que el CND niegue el
comienzo a operar de un
generador, deberd suministrar al

(MOC.4.2.2) Notificacion

Cuando un generador ha cumplido con
los requisitos minimos establecidos en
esta metodologia, en el Reglamento de
Operacion, en el Reglamento del
Mercado Eléctrico Regional, en los
Cadigos de Redes y en el Reglamento
de Transmision, para ser operado por
el CND y no representa riesgo para el
sistema, el generador debe solicitar al
CND mediante nota quedar disponible
para el despacho.

El CND evalua la solicitud, y en caso de
aceptar, lo declarara disponible para el
despacho y lo notificarda mediante una
nota.

En el caso de que el CND niegue el
comienzo a operar de un generador,
debera suministrar al Agente el informe

La metodologia no indica
como el agente debe solicitar
al CND que sea declarado
Disponible para el despacho.

Si, es mediante nota o
mediante solicitud al
despacho.

Consideramos que el término
de 30 dias calendario para
informar al agente los motivos




Agente el informe con los motivos
técnicos que lo  justifican e
informando los faltantes para lograr
el estatus a mas tardar treinta (30)
dias calendarios después que el
Agente _haya completado los
requisitos técnicos sefnalados en
los literales a, b y ¢ del numeral
(MOC.4.2.1) y a mas tardar diez
(10) dias calendarios de haber
entregado lo establecido en el
literal d del mismo numeral, previo
cumplimiento _de los requisitos
restantes del referido numeral.
Ante conflictos, se debera elevar la
situacion a la ASEP que resolvera
en ultima instancia.

con los motivos técnicos que lo
justifican e informando los faltantes
para lograr el estatus a mas tardar
quince (15) dias calendarios después
que el Agente haya completado los
requisitos técnicos senalados en los
literales a, b y c del numeral
(MOC.4.2.1) y a mas tardar diez (10)
dias calendarios de haber entregado lo
establecido en el literal d del mismo
numeral, previo cumplimiento de los
requisitos  restantes del referido
numeral. Ante conflictos, se debera
elevar la situacion a la ASEP que
resolvera en Ultima instancia.

técnicos por los cuales se
niega el inicio de operaciones
de una central es excesivo,
considerando que esto
retrasaria la entrada de
proyectos y que durante este
periodo el agente no podria
operar.

Nombre del Representante:

Fecha:

Elsa Sanchez - Hidros < 20 MW y RNC

22-julio 2022




Formato No. 2

MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD
COMITE OPERATIVO

Comentarios y/u Observaciones

PROYECTO DE NUEVA METODOLOGIA PARA TRAMITAR LA ENTRADA

EN OPERACION COMERCIAL (MOC)

A discutirse en la Reunién ordinaria No. 498 de 02 de Agosto de 2022.

Norma

Norma Actual

Comentarios/Observaciones de Forma

Comentarios/Observaciones de Fondo

Donde dice: Debera decir:

(MOC.4.1.2) Programacién (MOC.4.1.2) Programacion (MOC.4.1.2) Programacion de

de las
conexion.

pruebas

Una vez el agente haya
cumplido con lo senalado
debera
siguientes
pasos para programar las

en (MOC.4.1.1),
realizar los

pruebas:

a. El

definir y  enviar

cronograma general que
contenga todo el periodo
de pruebas de generacion
de sus unidades y de sus
instalaciones en general,
que sean necesarias para
su integracion al SIN, con
una anticipacion de por lo
menos quince (15) dias
antes del inicio de las

de de las

Agente debe

pruebas  de las pruebas de conexion.
conexion.

Una vez el agente haya
Una vez el agente haya cumplido con lo sefalado en
cumplido con lo senalado (MOC.4.1.1), debera realizar
en (MOC.4.1.1), debera los siguientes pasos para
realizar los siguientes programar las pruebas:
pasos para programar las
pruebas: a. El Agente debe

definir y enviar un cronograma
a. El Agente debe general que contenga todo el
definir 'y enviar un periodo de pruebas de
cronograma general que generacion de sus unidades y
contenga todo el periodo de sus instalaciones en
de pruebas de generacion general, que sean necesarias
de sus unidades y de sus para su integracion al SIN, con
instalaciones en general, una anticipacion de por lo
que sean necesarias para menos quince (15) dias
su integracion al SIN, con calendarios antes del inicio de
una anticipacion de por lo las pruebas. En el caso de las
menos quince (15) dias pruebas de generacion se
calendarios antes del inicio debe considerar ademas el

pruebas. En el caso de las de las pruebas. En el caso tiempo establecido en el

pruebas de generacion se de las
debe considerar ademas el generacion  se

de numeral DMP.29.3 de |la
debe Metodologia para el

pruebas

Justificacion o
Sustentacién

Justificacion o
Sustentacion
Debe aclararse que
los 90 dias a la que
se hace referencia
para periodo de
pruebas debe
categorizarle  por
tecnologia o por
unidad de
generacion, es
decir no es lo
mismo hacer
pruebas de wuna
unidad a hacer
pruebas de una
central de

generacion

compuesta por mas
de una unidad de
generacion,

ademds dependera
de la tecnologia la
cantidad requeridas
de pruebas para
demostrar la
confiabilidad para
estar  disponible
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Norma Actual

tiempo establecido en el considerar
numeral DMP.2.9.3 de la tiempo establecido en el

Metodologia  para

Planeamiento Semanal del Metodologia

Despacho de
b. El

detallada el

cronograma Plazo cuando aplique.
debera contener de manera b. El

Comentarios/Observaciones de Fondo

Donde dice: Debera decir:

el Planeamiento Semanal del
Despacho de Mediano Plazo
el numeral DMP.2.9.3 de la cuando aplique.
para el b. El

ademas

cronograma

Mediano Planeamiento Semanal del debera contener de manera
Plazo cuando aplique.

Despacho de Mediano detallada el tiempo de
duracion de las pruebas, el

cronograma cual no puede extenderse por

tiempo de debera contener de manera una duracién mayor a noventa
duracion de las pruebas y detallada el tiempo de (90)

dias calendarios, vy

el programa de potencia duracion de las pruebas, el maximo una extensién por

estimada en

pasos cual no podra ser mayor a igual periodo, por cada unidad

horarios, en sus noventa (90) dias de generacion y el programa
respectivos periodos de calendarios y el programa de potencia estimada en
prueba. de potencia estimada en pasos horarios, en sus
e Una vez revisado y pasos horarios, en sus respectivos  periodos de
analizado el cronograma respectivos periodos de prueba. _Cabe destacar que
general, el CND le prueba. en el caso de que el CND
notificara al Agente la c. Una vez revisado solicite cancelacion de las

aceptacion de éste para la y analizado el cronograma pruebas de acuerdo con lo

coordinacion de

libranzas correspondientes.

d. Para
implementacion

basarse en

procedimiento establecido del cronograma de las analizado el
en el numeral (DMP.2.9),

de la

metodologia basarse en

las general, el CND le establecido en el (MOC.4.1.3),
notificara al Agente la el agente podrd solicitar
la aceptacion de éste para la restablecer el inicio de

semanal coordinacion de las pruebas desde cero, en caso
del cronograma de
pruebas, el agente debera d.

las libranzas correspondientes. de requerirlo.
Para la

el implementacion  semanal c. Una vez revisado y
cronograma
pruebas, el agente debera general, el CND le notificara al

el Agente la aceptacion de éste

planeamiento de mediano procedimiento establecido para la coordinacién de las
plazo y lo establecido en el en el numeral (DMP.2.9), libranzas correspondientes.

Reglamento de Operacion de la

relacionado
libranzas.

con

metodologia d. Para la
las planeamiento de mediano implementacion semanal del
plazo y lo establecido en el cronograma de las pruebas, el
Reglamento de Operacion agente debera basarse en el

relacionado  con  las procedimiento establecido en
libranzas. el numeral (DMP.2.9), de la
e En casos metodologia planeamiento de

excepcionales, el mediano plazo y lo establecido
cronograma general a en el Reglamento de
aprobar _por el Centro Operacion relacionado con las

Nacional de Despacho libranzas.

Justificacion o
Sustentacion
para el Despacho o
Entrada en

Operacion

Comercial. De
igual manera la
resolucion  17645-
Elec indica pruebas
de las unidades de
generacion y no

central de
generacion. Es
relevante indicarlo
en la metodologia
de lo contrario
habra
interpretaciones

diferentes a o
establecido en la

Metodologia.
Ademas la
resolucion
establece que el
CND podra
extender un
maximo de igual
periodo sin
necesidad de

solictar la no
objecion de ASEP.
Los casos
excepcionales a lo
que se refiere la
ASEP es vencido el
plazo de 90 dias y
extension del
mismo periodo.
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Norma Actual

(MOC.4.1.3) Seguimiento a
las pruebas de conexion.

a. El CND dara
seguimiento semanal al
cumplimiento de las fechas
establecidas en el
cronograma general de las
pruebas.

b. El Agente debera
procurar que las fechas
establecidas en el
cronograma no varien salvo
las siguientes excepciones:
Cuando el CND Ia
suspende por
circunstancias no previstas
en la programacion o por
seguridad del SIN o cuando
el agente le demuestre al
CND la necesidad de
reprogramar una o varias

pruebas.
e De darse estas
situaciones, el agente

tendra que realizar una
nueva solicitud de libranza

Comentarios/Observaciones de Fondo

Donde dice:

(CND) podra establecer f.

Debera decir:

En casos

un plazo mayor de excepcionales, el cronograma
pruebas,  siempre vy general a aprobar por el
cuando el  Agente Centro Nacional de
presente _al CND la Despacho (CND) podrd

informacion necesaria y
suficiente que le permita

establecer un plazo mayor de
pruebas, siempre y cuando el

sustentar la extension del

Agente presente al CND la

plazo ante la Autoridad

informacidn  necesaria vy

Nacional de los Servicios

suficiente que le permita

Publicos (ASEP), quien

sustentar un plazo mayor de

debera emitr su no

pruebas ante la Autoridad

objecion.

(MOC.4.1.3) Seguimiento

a las pruebas de
conexion.

a. El CND dara
seguimiento semanal al
cumplimiento de las

fechas establecidas en el
cronograma general de
las pruebas.

b. El Agente debera
procurar que las fechas

establecidas en el
cronograma no varien
salvo las  siguientes

excepciones: Cuando el
CND la suspende por

circunstancias no
previstas en la
programacion o  por
seguridad del SIN o
cuando el agente le
demuestre al CND Ila

necesidad de reprogramar
una o varias pruebas.

C. De darse estas
situaciones, el agente

Nacional de los Servicios

Pablicos  (ASEP),  quien

debera emitir su no objecion.

Eliminar

Justificacion o
Sustentacion

No vemos que la la

resolucion  17645-
Elec haya solicitado
modificar el
numeral

(MOC.4.1.3), por lo
tanto debe

eliminarse, toda vez
que no se hace
necesario su
inclusion.
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