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ENATREL 2 1 02-ene-2018 08:00 03-ene-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT L8260 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 1 1 02-ene-2018 08:00 05-ene-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 2 1 02-ene-2018 08:00 05-ene-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VISITA # 1

ENATREL 1 1 02-ene-2018 08:00 05-ene-2018 17:00 Diario AMAYO /AMY L9170 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 3 1 04-ene-2018 08:00 05-ene-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT L8190 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 1 1 06-ene-2018 07:00 06-ene-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ El Higo\ El Higo X Mantenimiento General.

ENEE 3 1 07-ene-2018 06:30 07-ene-2018 16:30 Diario L526-L527/Agua PRIETA - San Pedro Sulsa Sur X TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527

ENATREL 4 1 07-ene-2018 08:00 07-ene-2018 17:00 Diario
LOS BRASILES - ACAHUALINCA/L8160 LOS BRASILES - 

ACAHUALINCA
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

ENATREL 6 2 08-ene-2018 08:00 09-ene-2018 16:00 Diario PLANTA NICARAGUA /PNI  B9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 6 2 10-ene-2018 08:30 10-ene-2018 16:30 Diario CIR-52B24/ Circunvalación X Visita 2 al ingterruptor Despeje de interruptor

ENATREL 7 2 09-ene-2018 08:00 10-ene-2018 16:00 Diario EL VIEJO/EVJ L8060 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 8 2 09-ene-2018 08:00 10-ene-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 2 2 10-ene-2018 07:00 10-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
ENEE 7 2 11-ene-2018 09:00 11-ene-2018 17:00 Diario CJN-62E03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 5 2 08-ene-2018 08:00 11-ene-2018 17:00 Diario AMY L9030/AMY L9030 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 9 2 10-ene-2018 08:00 11-ene-2018 16:00 Diario PLANTA NICARAGUA /PNI L9110 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 3 2 11-ene-2018 07:00 11-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
ENEE 4 2 08-ene-2018 08:00 12-ene-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 5 2 08-ene-2018 08:00 12-ene-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 8 2 12-ene-2018 08:00 12-ene-2018 16:00 Diario L519/Reguleto - Coyoles Central X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L519

PANAMA 4 2 11-ene-2018 07:00 12-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.

PANAMA 5 2 12-ene-2018 07:00 12-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-15A\ Llano Sanchez - San Bartolo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea

UT 1 2 14-ene-2018 08:00 14-ene-2018 15:00 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
Será necesario eliminar el retorno desde las instalaciones 

de SICEPASA hacia la línea
UT 1 2 14-ene-2018 08:00 14-ene-2018 15:00 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla

UT 2 2 14-ene-2018 09:00 14-ene-2018 16:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

Ozatlán
ENEE 9 2 14-ene-2018 08:00 14-ene-2018 16:00 Diario L529/ Santa Marta - Progreso X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L529

ENATREL 10 2 14-ene-2018 08:00 14-ene-2018 17:00 Diario BATAHOLA - EL PERIODISTA/L8190 BATAHOLA - EL PERIODISTA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA 6 2 13-ene-2018 08:00 14-ene-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-2B\ Las Minas 1 - Santa Rita X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

PANAMA 7 2 14-ene-2018 07:00 14-ene-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENATREL 11 3 15-ene-2018 08:00 16-ene-2018 16:00 Diario PLANTA NICARAGUA /PNI L9120 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 8 3 15-ene-2018 09:00 16-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

ENEE 10 3 15-ene-2018 08:00 17-ene-2018 16:00 Diario L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENEE 13 3 17-ene-2018 08:00 17-ene-2018 16:00 Diario BVI-52B29/ Bellavista X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 9 3 16-ene-2018 08:00 17-ene-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-1B\ Santa Rita  - Las Minas 1 X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

PANAMA 11 3 17-ene-2018 07:00 17-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 14 3 18-ene-2018 09:00 18-ene-2018 17:00 Diario CJN-62L03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 10 3 17-ene-2018 09:00 18-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

ENEE 11 3 15-ene-2018 08:00 19-ene-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 12 3 15-ene-2018 08:00 19-ene-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 15 3 19-ene-2018 08:30 19-ene-2018 16:30 Diario SIS-52L18/ San Isidro X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 13 3 18-ene-2018 08:00 19-ene-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-1A\ Santa Rita - Cáceres X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

ENEE 16 3 20-ene-2018 08:00 20-ene-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO

UT 3 3 21-ene-2018 07:00 21-ene-2018 17:00 Continuo Ahuachapán, Autotransformador No. 1 - 230/115/46 kV X Pruebas eléctricas de campo
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 2

UT 4 3 21-ene-2018 08:00 21-ene-2018 11:00 Continuo Línea Soyapango - Nejapa X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 5 3 21-ene-2018 11:00 21-ene-2018 14:00 Continuo Línea Nejapa - San Martín X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 6 3 21-ene-2018 14:00 21-ene-2018 16:00 Continuo Línea Nejapa - Nejapa Power X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 7 3 21-ene-2018 09:00 21-ene-2018 15:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

ENEE 17 3 21-ene-2018 06:30 21-ene-2018 16:30 Diario L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur X TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527

ENEE 18 3 21-ene-2018 08:30 21-ene-2018 16:30 Diario SMT-B534/ Santa Marta X Visita 2 a seccionadoras SMT-51T19, 51L28 y 51L29 despeje de barra

ENATREL 12 3 21-ene-2018 08:00 21-ene-2018 17:00 Diario
PTA. NICARAGUA  - SANDINO /L9110 PTA. NICARAGUA  - 

SANDINO 
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

ENATREL 13 3 21-ene-2018 08:00 21-ene-2018 17:00 Diario MANAGUA - ACAHUALINCA/L8250 MANAGUA - ACAHUALINCA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 2 3 21-ene-2018 07:00 21-ene-2018 16:00 Continuo LT230kV Cariblanco San Miguel X Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano

PANAMA 14 3 20-ene-2018 08:00 21-ene-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-1A\ Bayano - Pacora X
REEMPLAZO DE AISLADORES BRAZOS, TIRANTES TORRE # 18, 60/TALA/PODA  y Prueba de 

recierre.

PANAMA 12 3 18-ene-2018 07:00 24-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  También se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

CRI 1 3 15-ene-2018 05:00 03-mar-2018 17:00 Continuo LT230kV Reventazón Moín X Tendido de conductores de la derivación a ST Río Blanco

PANAMA 18 4 23-ene-2018 07:00 23-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 20 4 24-ene-2018 08:00 24-ene-2018 16:00 Diario BVI-52L10, L510/ Bellavista- Bermejo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

PANAMA 15 4 22-ene-2018 09:00 24-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

PANAMA 19 4 24-ene-2018 07:00 24-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 21 4 25-ene-2018 07:00 25-ene-2018 15:00 Diario L429/ Cañaveral - Nispero X INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CRUCETAS DAÑADAS L429

CRI 3 4 22-ene-2018 07:00 25-ene-2018 17:00 Continuo LT230kV Parrita Palmar X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de 

empalme de reparación en F3 vano 316-317. Cambio de aislador vidrio F1 torre 325.
ENEE 19 4 22-ene-2018 08:00 26-ene-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO 

ENEE 22 4 26-ene-2018 08:00 26-ene-2018 16:00 Diario L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505

PANAMA 17 4 22-ene-2018 07:00 26-ene-2018 18:00 Diario Transformador\ T1\ Caldera X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica 

gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

PANAMA 20 4 25-ene-2018 09:00 26-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

PANAMA 21 4 25-ene-2018 07:00 26-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 23 4 26-ene-2018 07:00 26-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez X
Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico 

de la línea
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 23 4 27-ene-2018 08:00 27-ene-2018 16:00 Diario L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530

ENEE 24 4 27-ene-2018 08:00 27-ene-2018 16:00 Diario L608/ El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO
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AMM 1 4 28-ene-2018 07:00 28-ene-2018 17:00 Continuo
Subestación Los  Brillantes: Interruptor Campo  Transformador 

de Potencia Banco No. 2, 400/230kV lado de 230 y 400 kV
X

Pruebas de Interruptor de Potencia  Campo Transformador de Potencia  lado de 230kV ubicado 
en patio de subestación.  Pruebas de Interruptor de Potencia  Campo Transformador de Potencia 
lado de 400kV ubicado en subestación GIS.  Pruebas de protecciones propias del transformador, 
y prueba de relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. 

Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de 
Potencia 400/230kV fases R y S

UT 8 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 15:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

UT 8 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 15:00 Continuo Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

UT 8 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 15:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana X Cambio de aislamiento

ENEE 25 4 28-ene-2018 06:30 28-ene-2018 16:30 Diario L526 -L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur X TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527

ENEE 26 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 16:00 Diario BER-52L12, L512, B507, B508/ Bermejo - La Victoria - Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 27 4 28-ene-2018 08:30 28-ene-2018 16:30 Diario CJN-62E22, 62L22,U03/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS
DESPEJE APEGADO AL MANTENIMIENTO DE LA 

UNIDAD
ENEE 28 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 16:00 Diario L622/San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO

ENATREL 14 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 17:00 Diario  LA SANDINO - LEON I/ L9010  LA SANDINO - LEON I X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 4 4 28-ene-2018 08:00 28-ene-2018 17:00 Continuo Subestación Desamparados 138 kV X Prueba funcional y prueba protección diferencial

PANAMA 16 4 22-ene-2018 07:00 28-ene-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 24 4 27-ene-2018 08:00 28-ene-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-2A\ COPESA - 24 de Diciembre X REEMPLAZO DE AISLADORES BRAZOS Y TIRANTES TORRE # 18, 60/TALA/PODA 

PANAMA 22 4 27-ene-2018 07:00 02-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Veladero 

puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Veladero. Reemplazo de aisladores y herrajes 
de Línea.  Tambien se trabajara en la limpiezas del pórtico de la línea.

PANAMA 25 5 29-ene-2018 09:00 30-ene-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-48\ Chorrera - Panama X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

ENEE 33 5 31-ene-2018 09:00 31-ene-2018 17:00 Diario CJN-62U01/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 34 5 31-ene-2018 08:00 31-ene-2018 16:00 Diario BVI-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

AMM 2 5 01-feb-2018 08:00 01-feb-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Sur - Escuintla 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 35 5 01-feb-2018 08:30 01-feb-2018 16:30 Diario CIR-B538 y L508/ Circunvalación - Bermejo X Mantenimiento a seccionadddoras CIR-56L08, 53B30, 53B08

PANAMA 27 5 31-ene-2018 09:00 01-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-47\ Chorrera - Panama X Implementacion de logicas nativas del relevador.  Pruebas de disparo y recierre.

ENEE 29 5 29-ene-2018 08:00 02-feb-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VISITA # 1

ENEE 30 5 29-ene-2018 08:00 02-feb-2018 16:00 Diario L616/Agua Caliente - Agua Fría X VALES DE TRABAJO

ENEE 31 5 29-ene-2018 08:00 02-feb-2018 16:00 Diario L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 32 5 29-ene-2018 08:00 02-feb-2018 16:00 Diario L641/Nueva Nacaome - Agua Fría X VALES DE TRABAJO

PANAMA 33 5 03-feb-2018 08:00 03-feb-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-1B\ Panamá II - Pacora X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

PANAMA 34 5 03-feb-2018 07:00 03-feb-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-3B\ El Higo - Chorrera X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT 9 5 04-feb-2018 08:00 04-feb-2018 10:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Nejapa X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 10 5 04-feb-2018 10:00 04-feb-2018 12:00 Continuo Línea Nejapa - San Matías X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 11 5 04-feb-2018 12:00 04-feb-2018 14:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 12 5 04-feb-2018 14:00 04-feb-2018 16:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa Horario estimado

UT 13 5 04-feb-2018 09:00 04-feb-2018 16:00 Continuo Línea Tecoluca - Ozatlán X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

Ozatlán

ENEE 36 5 04-feb-2018 08:00 04-feb-2018 16:00 Diario L503/ Río lindo - Progerso X
CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-503 (RL-

PGR)
ENEE 37 5 04-feb-2018 08:00 04-feb-2018 16:00 Diario PGR-52L03, L503, B509, B510/ Río Lindo - Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

CRI 5 5 04-feb-2018 07:00 04-feb-2018 16:00 Continuo LT138kV Heredia Colima X Incorporación de diferencial de línea, y prueba funcional con disparo del modulo

PANAMA 26 5 29-ene-2018 07:00 04-feb-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-15B\ San Bartolo - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 35 5 04-feb-2018 08:00 04-feb-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-2B\ Panamá II - 24 de Diciembre X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

PANAMA 36 5 04-feb-2018 07:00 04-feb-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Chorrera\ Chorrera X Mantenimiento General.

PANAMA 29 5 03-feb-2018 00:00 05-feb-2018 23:00 Continuo Línea (230)\ 230-19\ Estí - Guasquitas X Pruebas Eléctricas a Equipos de la SE Guasquitas y Pruebas a las Protecciones de la Línea En coordinación con el CND

PANAMA 30 5 03-feb-2018 00:00 05-feb-2018 23:00 Continuo Línea (230)\ 230-22\ Gualaca - Guasquitas X Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22

PANAMA 31 5 03-feb-2018 00:00 05-feb-2018 23:00 Continuo Barra (230)\ Gualaca\ Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca

PANAMA 32 5 03-feb-2018 00:00 05-feb-2018 23:00 Continuo Barra (230)\ Guasquitas\ Guasquitas X Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas

PANAMA 28 5 31-ene-2018 07:00 13-feb-2018 18:00 Diario Transformador\ T1\ Boquerón III X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

AMM 3 6 06-feb-2018 08:00 06-feb-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Sur - Escuintla 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 42 6 06-feb-2018 09:00 06-feb-2018 17:00 Diario TSZ-52E28/ Térmica Sulzer X REEMPLAZO DE CONTACTOS AUXILIARES

PANAMA 38 6 05-feb-2018 07:00 06-feb-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Progreso\ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 39 6 06-feb-2018 09:00 06-feb-2018 14:00 Diario Línea (230)\ 230-29\ Guasquitas - Cañazas X Prueba de recierre PMA

AMM 4 6 07-feb-2018 08:00 07-feb-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENATREL 16 6 06-feb-2018 08:00 07-feb-2018 16:00 Diario ACAHUALINCA /ACH B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 17 6 06-feb-2018 08:00 07-feb-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

CRI 7 6 06-feb-2018 05:00 07-feb-2018 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Moín X
Armado de torre de emergencia y apertura de línea, para proceder con el armado de la T1 de 

derivación para la ST Río Blanco
PANAMA 40 6 07-feb-2018 09:00 07-feb-2018 14:00 Diario Línea (230)\ 230-30\ Cañazas - Changuinola X Prueba de recierre PMA

AMM 5 6 08-feb-2018 08:00 08-feb-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 43 6 08-feb-2018 08:00 08-feb-2018 16:00 Diario CJN-62U02/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 41 6 08-feb-2018 08:00 08-feb-2018 13:00 Diario Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola X Prueba de recierre PMA

ENEE 38 6 05-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 39 6 05-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO

ENEE 40 6 05-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 41 6 05-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 44 6 09-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505

ENEE 45 6 09-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENEE 46 6 09-feb-2018 08:30 09-feb-2018 16:30 Diario CJN-62E28, 62U03, U3/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENATREL 15 6 05-feb-2018 08:00 09-feb-2018 17:00 Diario SÉBACO/SEB L8010 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 18 6 08-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario ACAHUALINCA /ACH L8160 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 19 6 08-feb-2018 08:00 09-feb-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT L8210 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 47 6 10-feb-2018 08:00 10-feb-2018 16:00 Diario L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L531

PANAMA 42 6 10-feb-2018 07:00 10-feb-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-4B\ El Higo - Chorrera X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 14 6 11-feb-2018 08:00 11-feb-2018 18:00 Continuo Ahuachapán, Autotransformador No. 2 - 230/115/46 kV X Pruebas eléctricas de campo
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 1

UT 15 6 11-feb-2018 09:00 11-feb-2018 15:00 Continuo Línea Nejapa - San Matías X Cambio de aislamiento

ENEE 48 6 11-feb-2018 08:00 11-feb-2018 16:00 Diario L515/ Progreso - Guaimas - Tela X
CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA 

L515

ENEE 49 6 11-feb-2018 08:00 11-feb-2018 16:00 Diario L521/ Isletas -Bonito Oriental X
CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA 

L521

ENEE 50 6 11-feb-2018 08:00 11-feb-2018 16:00 Diario
TEL-B512, L515 Y L516 / Progreso - Guaimas -Tela - Ceiba 

Térmica
X VISITA 2 A TEL-50L15, 51L15, 53L15, 50L16, 51L16, 53L16 Y 51T07
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ENEE 51 6 11-feb-2018 08:30 11-feb-2018 16:30 Diario RLN-52L02, 52E02, L502/ Río Lindo - Caracol X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 371 6 11-feb-2018 07:00 11-feb-2018 17:00 Diario L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente X Cambio de herrajes y limpieza de aisladores
Apertura de interruptores y seccionadoras 

asociadas, puesta a tierra de la linea.
X

CRI 8 6 11-feb-2018 08:00 11-feb-2018 17:00 Continuo Subestación Heredia 138 kV X Prueba funcional y prueba protección diferencial

PANAMA 37 6 05-feb-2018 07:00 11-feb-2018 18:00 Diario Línea (115)\ 115-15\ Caldera - Mata De Nance X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 43 6 11-feb-2018 07:00 11-feb-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 44 6 11-feb-2018 07:00 11-feb-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Chorrera\ Chorrera X Mantenimiento General.

CRI 6 6 05-feb-2018 07:00 09-mar-2018 17:00 Continuo Desconexión El Este 138 kV X Desconexión Subestación El Este 138 kV

AMM 6 7 13-feb-2018 08:00 13-feb-2018 17:00 Continuo Subetacion Guatemala Sur, Reactor 230 Kv 20 MVA X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

PANAMA 46 7 12-feb-2018 07:00 13-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

AMM 7 7 14-feb-2018 08:00 14-feb-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Sur Barra 1 230 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 53 7 14-feb-2018 08:00 14-feb-2018 16:00 Diario PGR-62T02/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 9 7 14-feb-2018 07:00 14-feb-2018 17:00 Continuo LT138kV Escazú Desamparados X Traslado de conductores de torre 37 a torre de emergencia

CRI 10 7 14-feb-2018 07:00 14-feb-2018 17:00 Continuo LT138kV Cóncavas Alajuelita X
Reemplazo de seccionadora de línea y traslado de conductores de torre 37 a torre de 

emergencia
AMM 8 7 15-feb-2018 08:00 15-feb-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Sur Barra 2 230 kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

AMM 64 7 15-feb-2018 06:00 15-feb-2018 18:00 Continuo LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Guate Norte en SE San 
Agustín 230/69 kV.

ENEE 54 7 15-feb-2018 08:00 15-feb-2018 16:00 Diario RLN-52L01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 11 7 15-feb-2018 07:00 15-feb-2018 12:00 Continuo LT138kV Cóncavas Alajuelita X Prueba de impedancia de línea

PANAMA 47 7 14-feb-2018 07:00 15-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 52 7 12-feb-2018 08:00 16-feb-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VALES DE TRABAJO

ENATREL 20 7 15-feb-2018 08:00 16-feb-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT L8020 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 48 7 16-feb-2018 07:00 16-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 55 7 17-feb-2018 07:00 17-feb-2018 15:00 Diario L412/ Progreso - Morazán X CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L412

ENEE 56 7 17-feb-2018 08:00 17-feb-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 57 7 17-feb-2018 08:00 17-feb-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

PANAMA 49 7 17-feb-2018 07:00 17-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero X Limpieza de aisladores contaminados

AMM 9 7 18-feb-2018 07:00 18-feb-2018 15:00 Continuo Línea 230kV Brillantes- La Esperanza X Cambio de aislamiento

AMM 80 7 18-feb-2018 06:00 18-feb-2018 18:00 Continuo Inclusion de Subestacion Hidroxacbal-Delta X Posible fecha de entrada al sistema

UT 16 7 18-feb-2018 09:00 18-feb-2018 15:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Talnique X Cambio de aislamiento

ENEE 58 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO

ENEE 59 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 16:00 Diario L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L524

ENEE 60 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 16:00 Diario PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO

ENEE 61 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 16:00 Diario
BER-T505, 42L02, B410, B411, L404/ Bermejo - La Victoria -

Elcatex - Térmica Alsthom
X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENATREL 21 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 17:00 Diario  ALTAMIRA - ORIENTAL /L8200 ALTAMIRA - ORIENTAL X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 45 7 12-feb-2018 07:00 18-feb-2018 18:00 Diario Línea (115)\ 115-16\ Caldera - Mata De Nance X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 50 7 17-feb-2018 08:00 18-feb-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-1C\ Panamá II - Panamá X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

PANAMA 51 7 18-feb-2018 07:00 18-feb-2018 17:00 Diario Transformador\ T3\ Llano Sanchez X Mantenimiento general al Auto Transformador T-3.

PANAMA 52 7 18-feb-2018 08:00 18-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-2C\ Panamá II - Panamá X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

CRI 12 7 15-feb-2018 07:00 22-abr-2018 17:00 Continuo LT230kV Torito Reventazón X
Construcción de torre 80 m en tendido de conductores entre la T61 y T63 y quitar torres de 

emergencia
AMM 10 8 20-feb-2018 08:00 20-feb-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

AMM 65 8 20-feb-2018 06:00 20-feb-2018 18:00 Continuo LT San Agustín - Panaluya  230 KV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Panaluya SE San Agustín 
230/69 kV.

ENATREL 22 8 19-feb-2018 08:00 20-feb-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT L8100 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 54 8 19-feb-2018 07:00 20-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 65 8 21-feb-2018 08:00 21-feb-2018 16:00 Diario L561/Merendon - Power Plant Merendon X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561

ENEE 66 8 21-feb-2018 08:00 21-feb-2018 16:00 Diario PGR-62L02/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 67 8 22-feb-2018 08:00 22-feb-2018 16:00 Diario L562/ Merendon - Río Nance X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562

ENEE 68 8 22-feb-2018 08:30 22-feb-2018 16:30 Diario RLN-52E01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 23 8 21-feb-2018 08:00 22-feb-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT L8090 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 53 8 19-feb-2018 07:00 22-feb-2018 18:00 Diario Barra (115)\ Mata De Nance\ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

PANAMA 55 8 20-feb-2018 07:00 22-feb-2018 16:00 Diario Barra (230)\ Veladero\ Veladero X Mantenimiento de limpieza de equipos de la nave 10 SIEPAC

PANAMA 56 8 21-feb-2018 07:00 22-feb-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 63 8 19-feb-2018 08:00 23-feb-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VISITA # 1

ENEE 64 8 19-feb-2018 08:00 23-feb-2018 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula X VISITA # 1

ENEE 62 8 19-feb-2018 08:00 23-feb-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO 

ENEE 69 8 23-feb-2018 08:00 23-feb-2018 16:00 Diario SPS-52L05/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 13 8 23-feb-2018 08:00 23-feb-2018 12:00 Continuo LT138kV Colima San Miguel #2 X Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT 

PANAMA 57 8 23-feb-2018 07:00 23-feb-2018 18:00 Diario Transformador\ T1\ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

ENEE 70 8 24-feb-2018 08:00 24-feb-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 71 8 24-feb-2018 08:30 24-feb-2018 16:30 Diario CJN-62E04, 63U01, U01/ El Cajón X MANTENIMIENTO DE SECCIONADORAS APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENATREL 24 8 24-feb-2018 08:00 24-feb-2018 17:00 Diario  ORIENTAL - TIPITAPA  /L8210 ORIENTAL - TIPITAPA  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 58 8 24-feb-2018 08:00 24-feb-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 17 8 25-feb-2018 07:00 25-feb-2018 17:00 Continuo 15 de Septiembre, Autotransformador No. 1 - 230/115/46 kV X Pruebas eléctricas de campo
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 2

ENEE 72 8 25-feb-2018 08:00 25-feb-2018 16:00 Diario L513/Choloma-Masca-T Sulzer X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513

ENEE 73 8 25-feb-2018 08:00 25-feb-2018 16:00 Diario PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO

ENEE 74 8 25-feb-2018 08:30 25-feb-2018 16:30 Diario VNU-52L04, L504/ Villanueva - Caracol X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENEE 75 8 25-feb-2018 08:00 25-feb-2018 16:00 Diario L622/San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 25 8 25-feb-2018 08:00 25-feb-2018 17:00 Diario  TICUANTEPE - MASAYA  /L9060 TICUANTEPE - MASAYA  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA 59 8 25-feb-2018 07:00 25-feb-2018 17:00 Diario Transformador\ T2\ Llano Sanchez X Mantenimiento general al Auto Transformador T-2.

PANAMA 60 8 25-feb-2018 08:00 25-feb-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco X RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

AMM 66 9 27-feb-2018 06:00 27-feb-2018 18:00 Continuo LT San Antonio - La Vega II  230 KV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de San Antonio en SE La 
Vega II 230 kV.

ENEE 80 9 27-feb-2018 08:00 27-feb-2018 16:00 Diario L521/ Isletas -Bonito Oriental X CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO EN L521

ENATREL 26 9 26-feb-2018 08:00 27-feb-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8130 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
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PANAMA 64 9 27-feb-2018 07:00 27-feb-2018 19:00 Continuo Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones

ENEE 81 9 28-feb-2018 08:00 28-feb-2018 16:00 Diario SPS-52L07/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 66 9 28-feb-2018 07:00 28-feb-2018 19:00 Continuo Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones

AMM 67 9 01-mar-2018 06:00 01-mar-2018 18:00 Continuo LT La Vega II - Moyuta  230 KV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Moyuta en SE La Vega II 
230 kV.

PANAMA 65 9 26-feb-2018 07:00 01-mar-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Mata De Nance\ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 67 9 01-mar-2018 07:00 01-mar-2018 19:00 Continuo Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones

AMM 11 9 02-mar-2018 08:00 02-mar-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 76 9 26-feb-2018 08:00 02-mar-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 77 9 26-feb-2018 08:00 02-mar-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENEE 78 9 26-feb-2018 08:00 02-mar-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 79 9 26-feb-2018 08:00 02-mar-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 82 9 01-mar-2018 09:30 02-mar-2018 17:30 Diario RLN-52L03/Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 83 9 01-mar-2018 09:30 02-mar-2018 17:30 Diario MAS-T545, 52T45,32T45, B352 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8 

ENATREL 27 9 01-mar-2018 08:00 02-mar-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8080 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 63 9 27-feb-2018 08:00 02-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical X
Mantenimiento por efecto corona y cuellos flojos en varias torres. Mantenimiento nave 1 

Dominical.
X

PANAMA 68 9 02-mar-2018 07:00 02-mar-2018 18:00 Diario Transformador\ T2\ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

PANAMA 69 9 02-mar-2018 07:00 02-mar-2018 19:00 Continuo Línea (230)\ 230-35\ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones

AMM 12 9 03-mar-2018 08:00 03-mar-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

AMM 56 9 01-mar-2018 07:00 03-mar-2018 16:00 Continuo Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta 
tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, 

seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia La Vega 2 (Se requiere apertura de 
línea)

ENEE 84 9 03-mar-2018 08:00 03-mar-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

CRI 14 9 02-mar-2018 08:00 03-mar-2018 17:00 Continuo LT230kV San Miguel Lindora #1 X Cambio de protección diferencial de línea y revisión de modulo en ambos extremos

ENEE 85 9 04-mar-2018 09:00 04-mar-2018 17:00 Diario PGR-T604, 62T02, 62E04, B509, B510/ Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 86 9 04-mar-2018 08:00 04-mar-2018 16:00 Diario PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO

ENEE 87 9 04-mar-2018 08:00 04-mar-2018 16:00 Diario RLN-52L03, 53L03, 53E03/ Río Lindo X VISITA A LAS SECIONADORAS

ENEE 88 9 04-mar-2018 08:00 04-mar-2018 16:00 Diario L613/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

CRI 15 9 04-mar-2018 07:00 04-mar-2018 16:00 Continuo LT138kV Caja Heredia X Trabajos de aumento de cargabilidad

PANAMA 61 9 26-feb-2018 09:00 04-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion secundaria para reemplazo en Fortuna y 

puesta en servicio de nueva proteccion secundaria SE Fortuna
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

PANAMA 62 9 26-feb-2018 07:00 04-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 70 9 03-mar-2018 08:00 04-mar-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-3A\ Panamá - Chorrera X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

PANAMA 71 9 04-mar-2018 07:00 04-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-47\ Chorrera - Panama X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

ENEE 89 10 06-mar-2018 09:00 06-mar-2018 17:00 Diario TAL-B415, L404, L417/ Térmica Alsthom - Térmica Sulzer X VISITA A LAS SECIONADORAS

ENATREL 28 10 05-mar-2018 08:00 06-mar-2018 17:00 Diario ACAHUALINCA /ACH L8250 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

AMM 13 10 07-mar-2018 08:00 07-mar-2018 17:00 Continuo Linea 230kV Moyuta-La Vega 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 14 10 07-mar-2018 08:00 07-mar-2018 17:00 Continuo Subestacion Moyuta - Banco de Transformacion 230/138 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 90 10 07-mar-2018 08:30 07-mar-2018 16:30 Diario BVI-T512, BVI-52L10, BVI-52B29/ Bellavista - Bermejo X VISITA 2 AL TRANSFORADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS DESPEJAR TRANSFORMADOR Y BARRAS

ENATREL 30 10 06-mar-2018 08:00 07-mar-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8560 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 73 10 05-mar-2018 07:00 07-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-6B\ Bella Vista - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

AMM 15 10 07-mar-2018 08:00 08-mar-2018 17:00 Continuo Linea Moyuta - Ahuachapan X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

AMM 57 10 06-mar-2018 07:00 08-mar-2018 16:00 Continuo Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta 
tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, 

seccionadores e interruptor de la bahía SIEPAC salida hacia San Agustin (Se requiere apertura de 
línea)

AMM 68 10 08-mar-2018 06:00 08-mar-2018 18:00 Continuo LT Aguacapa - La Vega II  230 KV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Aguacapa en SE La Vega 
II 230 kV.

PANAMA 74 10 05-mar-2018 07:00 08-mar-2018 18:00 Diario Barra (115)\ Mata De Nance\ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Tramo de barra de 115kV entre los interruptores 11M12 y 

11A12 hasta la cuchilla motorizada 11T3.
PANAMA 75 10 08-mar-2018 07:00 08-mar-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Llano Sanchez X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 91 10 08-mar-2018 08:30 09-mar-2018 16:30 Diario RLN-52E04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 92 10 09-mar-2018 08:00 09-mar-2018 16:00 Diario SPS-52L27/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 31 10 08-mar-2018 08:00 09-mar-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8010 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

CRI 17 10 09-mar-2018 07:00 09-mar-2018 17:00 Continuo Conexión LT138kV Rio Macho Desamparados. X
Traslado de protecciones , traslado de oplat, traslado de fibra óptica, cambio de parámetros, 

conexión de jumper pruebas y energización.
PANAMA 76 10 08-mar-2018 07:00 09-mar-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-4A\ Panamá - Chorrera X RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

PANAMA 77 10 09-mar-2018 07:00 09-mar-2018 18:00 Diario Transformador\ T3\ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

ENEE 93 10 10-mar-2018 08:30 10-mar-2018 16:30 Diario CJN-62U02, 62E05, U02/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORES ASOCIADAS A LA UNIDAD APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENEE 94 10 10-mar-2018 08:00 10-mar-2018 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 383 10 10-mar-2018 08:00 10-mar-2018 17:00 Diario L629 / La Entrada-Panaluya X Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea.
Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas 
a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la 

linea.
X

ENATREL 29 10 05-mar-2018 08:00 10-mar-2018 17:00 Diario LOS BRASILES /LBS L9070 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

UT 18 10 11-mar-2018 07:00 11-mar-2018 17:00 Continuo 15 de Septiembre, Autotransformador No. 2 - 230/115/46 kV X Pruebas eléctricas de campo
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 1

UT 19 10 11-mar-2018 08:30 11-mar-2018 15:30 Continuo Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

UT 20 10 11-mar-2018 09:00 11-mar-2018 16:00 Continuo Línea Opico - Sonsonate X Cambio de aislamiento

ENEE 95 10 11-mar-2018 08:00 11-mar-2018 16:00 Diario L501/ Río Lindo - Cañaveral X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501

ENEE 96 10 11-mar-2018 08:00 11-mar-2018 16:00 Diario CHM-T529, 52T29, 22T29, B239, B539, L512, L525, L513/ Choloma X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS

ENEE 372 10 11-mar-2018 07:00 11-mar-2018 17:00 Diario L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627 X
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, 

seccionadora de línea y seccionadora 61L23

Apertura de interruptores y seccionadoras 
asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 

extremos de la linea y apertura de seccionadores 
de la barra

X

CRI 18 10 11-mar-2018 07:00 11-mar-2018 16:00 Continuo LT138kV Caja Colima X Trabajos de aumento de cargabilidad

PANAMA 72 10 05-mar-2018 05:00 11-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X
REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13A EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 

75 y 89

SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION 
DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE 

POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW.
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 78 10 10-mar-2018 00:00 11-mar-2018 23:00 Continuo Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera X Pruebas Eléctricas a los CTs y PTs, relacionados a la Instalación de Control del SCADA En coordinación con el CND

PANAMA 79 10 10-mar-2018 08:00 11-mar-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-3B\ El Higo - Chorrera X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 
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PANAMA 80 10 11-mar-2018 07:00 11-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-48\ Chorrera - Panama X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

AMM 58 10 09-mar-2018 07:00 15-mar-2018 16:00 Continuo Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta 
tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, 

seccionadores e interruptor de las bahíad SIEPAC salida hacia San Agustin, La Entrada y medio 
(Se requiere apertura de líneas). Se requiere apertura de la línea Panaluya - La Entrada de forma 

continua.

X

CRI 16 10 05-mar-2018 06:00 22-abr-2018 17:00 Continuo LT230kV Tejar San Miguel X Cambio de parámetros, instalación de bajantes, cambio de la línea.

ENEE 97 11 12-mar-2018 08:00 12-mar-2018 16:00 Diario L506/ La Puerta - Bella Vista X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506

ENEE 379 11 12-mar-2018 07:00 12-mar-2018 17:00 Diario Interruptor 62L23 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62L23 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62L23 y seccionadoras 

asociadas
AMM 16 11 13-mar-2018 08:00 13-mar-2018 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 69 11 13-mar-2018 06:00 13-mar-2018 18:00 Continuo LT Aguacapa - Pacífico 230 kV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Aguacapa en SE Pacífico 
230 kV.

ENEE 99 11 13-mar-2018 08:00 13-mar-2018 16:00 Diario L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507

ENEE 380 11 13-mar-2018 07:00 13-mar-2018 17:00 Diario Interruptor 62E22 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62E22 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62E22 y seccionadoras 

asociadas

PANAMA 84 11 13-mar-2018 00:00 13-mar-2018 23:00 Diario Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez X Limpieza y revision de  Pararrayos de Linea Linea 230-12B X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM 17 11 14-mar-2018 08:00 14-mar-2018 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 100 11 14-mar-2018 08:00 14-mar-2018 16:00 Diario L508/Circunvalación - Bermejo X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508

ENEE 101 11 14-mar-2018 08:30 14-mar-2018 16:30 Diario RLN-52U03/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 381 11 14-mar-2018 07:00 14-mar-2018 17:00 Diario Interruptor 62L22 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62L22 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62L22 y seccionadores 

asociados

PANAMA 83 11 13-mar-2018 08:00 14-mar-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-4B\ El Higo - Chorrera X RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

AMM 70 11 15-mar-2018 06:00 15-mar-2018 18:00 Continuo LT Pacífico - Alborada 230 kV X
Mantenimiento y pruebas a banco de autotransformación y bahías asociadas, pruebas de 

protecciones.
Se solicita  coordinar la bahía de Alborada en SE Pacífico 

230 kV.
ENEE 102 11 15-mar-2018 08:00 15-mar-2018 16:00 Diario L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530

ENEE 377 11 15-mar-2018 07:00 15-mar-2018 17:00 Diario Interruptor 62L09 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62L09 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62L09 y seccionadores 

asociados

PANAMA 82 11 12-mar-2018 07:00 15-mar-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Guasquitas\ Guasquitas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 87 11 15-mar-2018 00:00 15-mar-2018 23:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X Limpieza y revision de  Pararrayos de Linea Linea 230-13A X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 88 11 15-mar-2018 00:00 15-mar-2018 23:00 Diario Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados y revision de  Pararrayos de Linea Linea 230-13B X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

AMM 59 11 14-mar-2018 07:00 16-mar-2018 16:00 Continuo Reactor Subestación Panaluya X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes moviles, re apriete de conexiones alta 
tension, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, 

seccionadores, interruptor y reactor(No se requiere apertura de líneas, solo indisponibilidad del 
campo)

ENEE 98 11 12-mar-2018 08:00 16-mar-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENEE 103 11 16-mar-2018 08:00 16-mar-2018 16:00 Diario L510/ Bermejo -Bella Vista X CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510

ENEE 104 11 16-mar-2018 09:00 16-mar-2018 17:00 Diario TSZ-52B11/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 387 11 16-mar-2018 07:00 16-mar-2018 16:00 Diario Interruptor 62E09 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62E09 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62E09 y seccionadores 

asociados

PANAMA 85 11 13-mar-2018 00:00 16-mar-2018 23:00 Diario Barra (230)\ El Coco\ El Coco X Limpieza y revisión de Portico Línea 230-12A El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 86 11 13-mar-2018 07:00 16-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco X RREEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM 75 11 17-mar-2018 06:00 17-mar-2018 18:00 Continuo La Esperanza - Huehuetenango II X Mantenimiento a equipo de potencia. X

AMM 76 11 17-mar-2018 06:00 17-mar-2018 18:00 Continuo Mantenimiento  de Subestacion Huehuetenango II X
Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, 

seccionadores e interruptores.
X

AMM 77 11 17-mar-2018 06:00 17-mar-2018 18:00 Continuo Mantenimiento de Subestacion Covadonga X
Mantenimiento General subestacion, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, 

seccionadores e interruptores.
X

AMM 78 11 17-mar-2018 06:00 17-mar-2018 18:00 Continuo Xacbal - Huehuetenango II 230kV X Mantenimiento a equipo de potencia. X

ENEE 105 11 17-mar-2018 08:00 17-mar-2018 16:00 Diario L564/T Sulzer - Bijao X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564

ENEE 106 11 17-mar-2018 08:00 17-mar-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 384 11 17-mar-2018 07:00 17-mar-2018 17:00 Diario Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609 X
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, 

seccionadora de línea y seccionadora 61L09

Apertura de interruptores y seccionadoras 
asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 

extremos de la linea y apertura de seccionadores 
de la barra

X

PANAMA 89 11 17-mar-2018 07:00 17-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

UT 21 11 18-mar-2018 08:00 18-mar-2018 16:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Nejapa X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad

UT 21 11 18-mar-2018 08:00 18-mar-2018 16:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Talnique X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad

ENEE 107 11 18-mar-2018 08:00 18-mar-2018 16:00 Diario L502/ Río Lindo - Caracol X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502 X

ENEE 108 11 18-mar-2018 08:30 18-mar-2018 16:30 Diario PGR-T603, PGR-52T03, 62T03, 62E02, B509, B510/ Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ X

ENEE 109 11 18-mar-2018 08:00 18-mar-2018 16:00 Diario L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 374 11 18-mar-2018 07:00 18-mar-2018 17:00 Diario L622/San Buenaventura-Cajón y B609 X
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, 

seccionadora de línea y seccionadora 61L22

Apertura de interruptores y seccionadoras 
asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 

extremos de la linea y apertura de seccionadores 
de la barra

X X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 81 11 12-mar-2018 07:00 18-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 90 11 17-mar-2018 07:00 18-mar-2018 21:00 Diario Barra (230)\ Pacora\ Pacora X Reemplazo de Bushings de HV en Transformador SUT de la S/E Pacora  (21 Julio 2018) Se requiere apertura de la Línea 230-1A

PANAMA 91 11 18-mar-2018 07:00 18-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

ENATREL 32 11 16-mar-2018 08:00 19-mar-2018 17:00 Diario TIPITAPA /TPT L8090 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

CRI 19 12 19-mar-2018 07:00 19-mar-2018 17:00 Continuo Conexión LT230kV San Miguel El Este X Conexión LT230 KV San Miguel El Este

ENEE 112 12 20-mar-2018 09:00 20-mar-2018 17:00 Diario MOR-T435, 42T35, 32T35,  B335 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8 

PANAMA 93 12 19-mar-2018 07:00 20-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 113 12 21-mar-2018 08:00 21-mar-2018 16:00 Diario SPS-52E27/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 33 12 20-mar-2018 08:00 21-mar-2018 16:00 Diario PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8010 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 34 12 20-mar-2018 08:00 21-mar-2018 16:00 Diario TICUANTEPE II/TCP II B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 96 12 20-mar-2018 08:00 21-mar-2018 15:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE 114 12 22-mar-2018 07:00 22-mar-2018 15:00 Diario L431/Las Flores - Erandique X INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431

ENEE 115 12 22-mar-2018 08:30 22-mar-2018 16:30 Diario RLN-52E04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 116 12 22-mar-2018 08:00 22-mar-2018 16:00 Diario BER-42L02, L404, B411/ Bermejo - La Victoria X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS.

CRI 20 12 20-mar-2018 07:00 22-mar-2018 17:00 Continuo LT230kV Palmar Rio Claro X
Cambio de aisladores, ajuste y pruebas eléctricas a seccionadora de línea. Colocación de herraje 

sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
PANAMA 95 12 20-mar-2018 07:00 22-mar-2018 16:00 Diario Barra (230)\ Veladero\ Veladero X Pruebas primarias equipo nave 10 Veladero

PANAMA 97 12 21-mar-2018 07:00 22-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo X Limpieza de aisladores contaminados

ENEE 110 12 19-mar-2018 08:00 23-mar-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 111 12 19-mar-2018 08:00 23-mar-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 117 12 23-mar-2018 08:00 23-mar-2018 16:00 Diario SPS-52L28/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
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ENATREL 35 12 22-mar-2018 08:00 23-mar-2018 16:00 Diario PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8360 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 36 12 22-mar-2018 08:00 23-mar-2018 16:00 Diario LEON I/LNI L9010 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 94 12 19-mar-2018 08:00 23-mar-2018 08:00 Continuo Barra (230)\ Pacora\ Pacora X Medicion de Descargas Parciales en la S/E y "Leak Current Monitor" en Pararrayos 
Línea 230-1A y 230-1B cerrada , pero se requier Paro Total 

de Planta
ENEE 118 12 24-mar-2018 07:00 24-mar-2018 13:00 Diario L412/ Progreso - Morazán X CAMBIO DE POSTES EN L412

ENATREL 37 12 24-mar-2018 08:00 24-mar-2018 17:00 Diario
PERIODISTA - TICUANTEPE II/L8260  EL PERIODISTA - 

TICUANTEPE II
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 98 12 23-mar-2018 07:00 24-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco X Limpieza de aisladores contaminados X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA 99 12 24-mar-2018 07:00 24-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-1C\ Panamá II - Panamá X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

ENEE 119 12 25-mar-2018 08:00 25-mar-2018 16:00 Diario L504/Villa Nueva - Caracol X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504

ENATREL 38 12 25-mar-2018 08:00 25-mar-2018 17:00 Diario  PRADOS (GUASAULE)  /L9040  LEON I - PRADOS (GUASAULE)  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
X

ENATREL 39 12 25-mar-2018 08:00 25-mar-2018 16:00 Diario LEON I/LNI L9040 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
X

PANAMA 92 12 19-mar-2018 07:00 25-mar-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 100 12 22-mar-2018 07:00 25-mar-2018 21:00 Diario Barra (230)\ Pacora\ Pacora X Revisión y Medición Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora - Mayo 2018 Se requiere apertura de la Línea 230-1B

PANAMA 101 12 25-mar-2018 07:00 25-mar-2018 17:00 Diario Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 102 12 25-mar-2018 07:00 25-mar-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Panamá\ Panamá X Mantenimiento General.

CRI 21 12 22-mar-2018 07:00 30-mar-2018 17:00 Continuo LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita X Para conexión LT230kV El Este Tejar

PANAMA 103 13 26-mar-2018 07:00 27-mar-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Progreso\ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 104 13 26-mar-2018 07:00 27-mar-2018 18:00 Diario Transformador\ T2\ Progreso X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

PANAMA 105 13 26-mar-2018 07:00 27-mar-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X Limpieza de aisladores contaminados X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENATREL 40 13 27-mar-2018 08:00 28-mar-2018 16:00 Diario PLANTA CARLOS FONSECA/PCF L8420 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 106 13 31-mar-2018 07:00 31-mar-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-2C\ Panamá II - Panamá X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

ENEE 120 13 01-abr-2018 09:00 01-abr-2018 17:00 Diario TSZ-T526, 52B26, 52B32, B226 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8 

PANAMA 107 13 01-abr-2018 07:00 01-abr-2018 17:00 Diario Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 108 13 01-abr-2018 07:00 01-abr-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Panamá\ Panamá X Mantenimiento General.

CRI 22 14 02-abr-2018 07:00 02-abr-2018 12:00 Continuo Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar X
Desconexión de seccionadora de barra principal  y barra auxiliar por remplazo del módulo 

reserva
PANAMA 110 14 02-abr-2018 07:00 03-abr-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-49\ Chorrera - Llano Sánchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 111 14 03-abr-2018 08:00 03-abr-2018 19:00 Diario Transformador\ Ce\ Cemento Panamá X Mantenimiento de transformador principal de planta ,pruebas eléctricas al transformador
Adicional mantenimiento a cuchillas motorizadas 11A23, 

11M21 y 11 T1
PANAMA 112 14 03-abr-2018 07:00 03-abr-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 125 14 04-abr-2018 08:30 04-abr-2018 16:30 Diario BVI-52B29/ Bellavista X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DE INTERRUPTOR

ENATREL 41 14 02-abr-2018 08:00 04-abr-2018 17:00 Diario PTA. CARLOS FONSECA /PCF L8010 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 43 14 03-abr-2018 08:00 04-abr-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 113 14 04-abr-2018 08:00 04-abr-2018 19:00 Diario Barra (115)\ Cemento Panamá\ Cemento Panamá X
Mantenimiento a los interruptores 11A22 y 11M22, cuchillas motorizadas 11A21, 11M21, PTS 

barra A
Se necesita seccionar la barra A para este mantenimiento

ENEE 126 14 05-abr-2018 08:30 05-abr-2018 16:30 Diario RLN-52U04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 42 14 02-abr-2018 08:00 05-abr-2018 17:00 Diario LOS BRASILES - LBS L8160/LOS BRASILES - LBS L8160 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 44 14 04-abr-2018 08:00 05-abr-2018 16:00 Diario TICUANTEPE II/TCP II L9070 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 114 14 04-abr-2018 07:00 05-abr-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-50\ Chorrera - Llano Sánchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 115 14 05-abr-2018 07:00 05-abr-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 121 14 02-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 122 14 02-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 124 14 02-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario L635 X VISITA # 1

ENEE 123 14 02-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO 

ENEE 127 14 06-abr-2018 08:30 06-abr-2018 16:30 Diario SPS-52E23/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 45 14 05-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario LEON I/LNI B9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 46 14 05-abr-2018 08:00 06-abr-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY L8090 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 109 14 02-abr-2018 09:00 06-abr-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Mata de 

Nance y puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Mata de Nance
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

ENEE 128 14 07-abr-2018 08:30 07-abr-2018 16:30 Diario L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L404

PANAMA 117 14 07-abr-2018 07:00 07-abr-2018 15:00 Continuo Barra (115)\ Panamá\ Panamá X Mantenimiento General.

UT 22 14 08-abr-2018 07:00 08-abr-2018 18:00 Continuo Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) X
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DISUADORES 

DE AVES

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X

ENEE 129 14 08-abr-2018 08:00 08-abr-2018 16:00 Diario L402/ Bermejo - Río Blanco X INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402

ENATREL 14 08-abr-2018 07:00 08-abr-2018 17:00 Diario TICUANTEPE Y SANDINO/TCP-SND L9140 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

CRI 24 14 08-abr-2018 08:00 08-abr-2018 17:00 Continuo Barra A San Miguel 138 kV X Cambio de protección diferencial de barra y pruebas

PANAMA 116 14 07-abr-2018 08:00 08-abr-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-1C\ Las Minas 1 - Cativa II X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

PANAMA 118 14 08-abr-2018 08:00 08-abr-2018 19:00 Diario Línea (115)\ 115-4A\ Panamá - Cemento Panamá X
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS (pararrayos línea 115-4A, PTS de 

línea, cuchilla de linea 11LB10, cuchilla 11M13 y 11B11 )
Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la 

línea 115-4A
PANAMA 119 14 08-abr-2018 07:00 08-abr-2018 17:00 Diario Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

CRI 23 14 03-abr-2018 08:00 09-abr-2018 17:00 Continuo LT138kV Rio Macho Desamparados LT138kV Cóncavas Alajuelita X Para conexión LT230kV El Este Tejar

AMM 71 15 10-abr-2018 06:00 10-abr-2018 18:00 Continuo LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de San Joaquín en SE Pacífico 
230 kV.

UT 23 15 10-abr-2018 09:00 10-abr-2018 15:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 X Cambio de aislamiento

AMM 18 15 11-abr-2018 08:00 11-abr-2018 17:00 Continuo Linea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 135 15 11-abr-2018 09:00 11-abr-2018 17:00 Diario CIR-52B08/ Circunvalación X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 47 15 10-abr-2018 08:00 11-abr-2018 16:00 Diario TICUANTEPE II/TCP II A9025 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 48 15 10-abr-2018 08:00 11-abr-2018 16:00 Diario ALTAMIRA/ALT L8200 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 49 15 10-abr-2018 08:00 11-abr-2018 16:00 Diario LEON I/LNI L8050 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

AMM 72 15 12-abr-2018 06:00 12-abr-2018 18:00 Continuo LT Covadonga - Uspantán  230 KV X
Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de 

aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y 
pruebas de protecciones.

Se solicita  coordinar la bahía de Covadonga en SE 
Uspantán 230 kV y la bahía de Uspantán en SE Covadonga 

230 kV. 
UT 24 15 12-abr-2018 09:00 12-abr-2018 15:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 X Cambio de aislamiento

ENEE 136 15 12-abr-2018 07:00 12-abr-2018 15:00 Diario L431/Las Flores - Erandique X INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431

ENEE 137 15 12-abr-2018 08:30 12-abr-2018 16:30 Diario RLN-52U01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 25 15 12-abr-2018 07:00 12-abr-2018 17:00 Continuo LT138kV Angostura Cóncavas X Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Lavado de aisladores poliméricos

ENEE 131 15 09-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VISITA # 1
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ENEE 132 15 09-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario L616/Agua Caliente - Agua Fría X VISITA # 1

ENEE 133 15 09-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) X VISITA # 1

ENEE 134 15 09-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario L641/Nueva Nacaome - Agua Fría X VISITA # 1

ENEE 130 15 09-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENEE 138 15 13-abr-2018 09:00 13-abr-2018 17:00 Diario CHM-52L25/ Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 50 15 12-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario MASAYA/TCP II A9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 51 15 12-abr-2018 08:00 13-abr-2018 16:00 Diario ALTAMIRA/ALT L8470 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 26 15 13-abr-2018 07:00 13-abr-2018 12:00 Continuo LT138kV Angostura Cóncavas X Prueba de impedancia de línea

ENEE 139 15 14-abr-2018 08:00 14-abr-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

PANAMA 122 15 14-abr-2018 07:00 14-abr-2018 15:00 Continuo Barra (115)\ Panamá\ Panamá X Mantenimiento General.

AMM 19 15 15-abr-2018 08:00 15-abr-2018 17:00 Continuo Linea Pacifico - Aguacapa X Mantenimiento de Líneas

UT 25 15 15-abr-2018 09:00 15-abr-2018 15:00 Continuo Línea San Martín - Santo Tomás X Cambio de aislamiento

ENEE 140 15 15-abr-2018 08:30 15-abr-2018 16:30 Diario CJN-B601/ El Cajón X MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA

ENEE 141 15 15-abr-2018 08:00 15-abr-2018 16:00 Diario LPT-UM508, L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8 

ENEE 142 15 15-abr-2018 08:00 15-abr-2018 16:00 Diario L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENEE 373 15 15-abr-2018 07:00 15-abr-2018 17:00 Diario L627/Agua Caliente-Sandino X Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación de desviadores de vuelo
Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas 
a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la 

linea.
X

ENATREL 15 15-abr-2018 07:00 15-abr-2018 17:00 Diario SANDINO/SND-AGC L9090 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS X

PANAMA 120 15 09-abr-2018 05:00 15-abr-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X
REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13A EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 

119 y 134

SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION 
DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE 

POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW.
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 124 15 15-abr-2018 08:00 15-abr-2018 19:00 Diario Línea (115)\ 115-4B\ Cemento Panamá - Las Minas 2 X
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS ( pararrayos línea 115-4B, PTS de 

línea, cuchilla de línea 11LB20, cuchilla 11M23 y 11B21)
Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de lal 

línea 115-4B
PANAMA 125 15 15-abr-2018 07:00 15-abr-2018 17:00 Diario Barra (115)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 123 15 14-abr-2018 06:00 17-abr-2018 23:00 Diario Línea (230)\ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Vista X Limpieza de aisladores, revisión de herrajes, revisión de conexión a tierra.

PANAMA 121 15 09-abr-2018 07:00 20-abr-2018 18:00 Diario Transformador\ T2\ Boquerón III X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

CRI 27 16 16-abr-2018 08:00 16-abr-2018 15:00 Continuo LT138kV Sabanilla Cachi X Revisión funcional Interruptor de potencia

AMM 20 16 17-abr-2018 08:00 17-abr-2018 17:00 Continuo Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas

AMM 21 16 18-abr-2018 08:00 18-abr-2018 17:00 Continuo Línea Chixoy 1 - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas

ENATREL 53 16 17-abr-2018 08:00 18-abr-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY L9060 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 144 16 19-abr-2018 08:30 19-abr-2018 16:30 Diario RLN-52L02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 52 16 16-abr-2018 08:00 19-abr-2018 17:00 Diario PTA. CARLOS FONSECA /PCF L8420 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 54 16 18-abr-2018 08:00 19-abr-2018 16:00 Diario TICUANTEPE II/TCP II L9060 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 143 16 16-abr-2018 08:00 20-abr-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENATREL 55 16 19-abr-2018 08:00 20-abr-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY A9025 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA 126 16 18-abr-2018 06:00 20-abr-2018 23:00 Diario Línea (230)\ 230-6B\ Bella Vista - Veladero X Limpieza de aisladores, revisión de herrajes, revisión de conexión a tierra.

ENEE 145 16 21-abr-2018 08:30 21-abr-2018 16:30 Diario L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom X CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404

ENEE 146 16 21-abr-2018 08:00 21-abr-2018 16:00 Diario L610/ Toncontín - Agua Caliente X VALES DE TRABAJO 

ENEE 147 16 21-abr-2018 08:00 21-abr-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

PANAMA 127 16 20-abr-2018 08:00 21-abr-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-2A\ Santa Rita - Cáceres X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

PANAMA 128 16 21-abr-2018 07:00 21-abr-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Panamá II\ Panamá II X Mantenimiento General.

UT 26 16 22-abr-2018 09:00 22-abr-2018 15:00 Continuo Línea Nejapa - San Martín X Cambio de aislamiento

UT 27 16 22-abr-2018 07:00 22-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA; MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 27 16 22-abr-2018 07:00 22-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 01 X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA; MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

ENEE 148 16 22-abr-2018 08:00 22-abr-2018 16:00 Diario L402/ Bermejo - Río Blanco X CAMBIO DE POSTES EN L402

ENEE 149 16 22-abr-2018 08:00 22-abr-2018 16:00 Diario L611/ Toncontín - Agua Caliente X VALES DE TRABAJO 

ENEE 150 16 22-abr-2018 08:00 22-abr-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 16 22-abr-2018 07:00 22-abr-2018 17:00 Diario TICUANTEPE/TCP-CAS L9150 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

PANAMA 129 16 22-abr-2018 07:00 22-abr-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 130 16 22-abr-2018 07:00 22-abr-2018 17:00 Diario Barra (115)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

ENATREL 17 23-abr-2018 07:00 23-abr-2018 17:00 Diario TICUANTEPE/TCP R9010 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

CRI 28 17 23-abr-2018 07:00 23-abr-2018 17:00 Continuo Conexión LT230kV El Este Tejar X Conexión LT230 KV Tejar El Este

AMM 22 17 24-abr-2018 08:00 24-abr-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 152 17 24-abr-2018 08:30 24-abr-2018 16:30 Diario ETX-T405, L405 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8 

ENATREL 17 24-abr-2018 07:00 24-abr-2018 17:00 Diario SANDINO/SND R9010 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

CRI 30 17 24-abr-2018 07:00 24-abr-2018 17:00 Continuo LT230kV General Leesville X Control de claros mínimos

AMM 23 17 25-abr-2018 08:00 25-abr-2018 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 153 17 25-abr-2018 09:00 25-abr-2018 17:00 Diario PGR-62L04/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 31 17 25-abr-2018 07:00 25-abr-2018 12:00 Continuo LT230kV General Leesville X Prueba de impedancia de línea

PANAMA 132 17 24-abr-2018 08:00 25-abr-2018 15:00 Diario Línea (115)\ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días.

AMM 25 17 26-abr-2018 08:00 26-abr-2018 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 154 17 26-abr-2018 08:30 26-abr-2018 16:30 Diario RLN-52U02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 29 17 23-abr-2018 07:00 26-abr-2018 17:00 Continuo LT230kV Rio Claro Dominical X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de 

herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.
X

CRI 32 17 26-abr-2018 07:00 26-abr-2018 17:00 Continuo LT230kV San Isidro Palmar X
Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. 

Desconexión de equipos de potencia Oplat en ambos módulos

PANAMA 133 17 23-abr-2018 07:00 26-abr-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Boquerón III\ Boquerón III X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ENEE 151 17 23-abr-2018 08:00 27-abr-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 155 17 27-abr-2018 09:30 27-abr-2018 17:30 Diario TAL-42B04/ Térmica Alsthom X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 33 17 27-abr-2018 07:00 27-abr-2018 12:00 Continuo LT230kV San Isidro Palmar X Prueba de impedancia de línea

UT 28 17 28-abr-2018 07:00 28-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 28 17 28-abr-2018 07:00 28-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 01 X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

ENEE 156 17 28-abr-2018 08:30 28-abr-2018 16:30 Diario L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom X CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
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ENEE 157 17 28-abr-2018 08:00 28-abr-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 56 17 26-abr-2018 08:00 28-abr-2018 17:00 Diario LEÓN I/LNI L9040 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 57 17 28-abr-2018 08:00 28-abr-2018 17:00 Diario
LOS BRASILES - TICUANTEPE II/L9070 LOS BRASILES - 

TICUANTEPE II
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

CRI 34 17 28-abr-2018 08:00 28-abr-2018 13:00 Continuo LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas X Desconexión y retiro equipo de potencia OPLAT

PANAMA 134 17 28-abr-2018 07:00 28-abr-2018 15:00 Continuo Barra (230)\ Panamá II\ Panamá II X Mantenimiento General.

UT 29 17 29-abr-2018 07:00 29-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 02 (SIEPAC) X

CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A 
LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA, CAMBIO DE BOLAS 

DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE 
AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 29 17 29-abr-2018 07:00 29-abr-2018 18:00 Continuo Línea Ahuachapan-Nejapa 01 X

CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A 
LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA, CAMBIO DE BOLAS 

DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE 
AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 30 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

UT 30 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Continuo Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

UT 30 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

UT 30 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Continuo Línea San Rafael Cedros - Tecoluca X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

UT 30 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Continuo Línea San Rafael Cedros - San Martín X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

ENEE 158 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Diario L604/Cajón - Progreso X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604 X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 159 17 29-abr-2018 08:30 29-abr-2018 16:30 Diario CJN-B601/ El Cajón X MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA (SEGUNDA PARTE) X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 160 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Diario PGR-B510, B509, L529/ Progreso - Santa Marta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS, DESMONTAR TP EN DESUSO SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 161 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Diario L613/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENEE 162 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENATREL 58 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 17:00 Diario
AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)  /L9030 AMAYO - LIBERIA 

(PEÑAS BLANCAS)  
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

X

CRI 35 17 29-abr-2018 08:00 29-abr-2018 17:00 Continuo Barra B San Miguel 138 kV X Cambio de protección diferencial de barra y pruebas

PANAMA 135 17 29-abr-2018 07:00 29-abr-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 163 18 30-abr-2018 08:30 30-abr-2018 16:30 Diario SPS-52E26/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

AMM 24 18 02-may-2018 08:00 02-may-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENATREL 59 18 01-may-2018 08:00 02-may-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY L9130 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

CRI 36 18 01-may-2018 05:00 02-may-2018 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Moín X
Traslado de conductores a la T1 de la derivación a ST Río Blanco y desmantelamiento de torre de 

emergencia
CRI 37 18 02-may-2018 07:00 02-may-2018 12:00 Continuo LT230kV Trapiche Moín X Prueba de impedancia de línea

AMM 26 18 03-may-2018 08:00 03-may-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 166 18 03-may-2018 09:00 03-may-2018 17:00 Diario CJN-62E03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 165 18 30-abr-2018 08:00 04-may-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VISITA # 1

ENEE 164 18 30-abr-2018 08:00 04-may-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 60 18 03-may-2018 08:00 04-may-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY A9035 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

UT 31 18 05-may-2018 07:00 05-may-2018 18:00 CONTINUO Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 31 18 05-may-2018 07:00 05-may-2018 18:00 Continuo Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

ENEE 167 18 05-may-2018 08:00 05-may-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 61 18 05-may-2018 08:00 05-may-2018 17:00 Diario MANAGUA - PORTEZUELO/L8030 MANAGUA - PORTEZUELO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA 136 18 03-may-2018 08:00 05-may-2018 15:00 Diario Línea (115)\ \ X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS

PANAMA 140 18 05-may-2018 07:00 05-may-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Llano Sanchez X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 141 18 05-may-2018 07:00 05-may-2018 15:00 Continuo Barra (115)\ Panamá II\ Panamá II X Mantenimiento General.

AMM 27 18 06-may-2018 07:00 06-may-2018 17:00 Continuo Subestación Los  Brillantes: Campo Transformador 400kV/230kV X
Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. 
Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y 
salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases T y Reserva.

UT 32 18 06-may-2018 08:00 06-may-2018 10:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón 

Grande
Horario estimado

UT 33 18 06-may-2018 10:00 06-may-2018 12:00 Continuo Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón 

Grande
Horario estimado

UT 34 18 06-may-2018 12:00 06-may-2018 14:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón 

Grande
Horario estimado

UT 35 18 06-may-2018 14:00 06-may-2018 16:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón 

Grande
Horario estimado

UT 36 18 06-may-2018 09:00 06-may-2018 16:00 Continuo Línea Ahuachapán - Moyuta 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación Ahuachapán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

Guatemala
X

ENEE 168 18 06-may-2018 08:30 06-may-2018 16:30 Diario VNU-52L31, L531/ San Pedro Sula Sur - Villanueva X VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENEE 169 18 06-may-2018 08:30 06-may-2018 16:30 Diario SPS-52L31, 52E30, L531 X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 170 18 06-may-2018 08:00 06-may-2018 16:00 Diario L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 62 18 06-may-2018 08:00 06-may-2018 17:00 Diario EOLO - AMAYO/L9170  EOLO - AMAYO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

CRI 38 18 06-may-2018 06:00 06-may-2018 16:00 Continuo LT230kV Cañas Garabito X Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 131 18 30-abr-2018 07:00 06-may-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progreso X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. X

PANAMA 142 18 06-may-2018 07:00 06-may-2018 16:00 Diario Transformador\ T3\ Llano Sanchez X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 137 18 05-may-2018 00:00 07-may-2018 23:00 Continuo Barra (230)\ El Alto\ El Alto X Limpieza de equipos de patio en Subestación El Alto.

PANAMA 138 18 05-may-2018 00:00 07-may-2018 23:00 Continuo Barra (230)\ Dominical\ Dominical X Limpieza de equipos de patio  Subestación Dominical.

PANAMA 139 18 05-may-2018 00:00 07-may-2018 23:00 Continuo Barra (230)\ Primavera\ Primavera X Limpieza de equipos de patio en Subestación Primavera.

AMM 28 19 08-may-2018 08:00 08-may-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENATREL 63 19 07-may-2018 08:00 08-may-2018 16:00 Diario LA FE SAN MARTIN /SMT L9080 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 39 19 08-may-2018 07:00 08-may-2018 10:00 Continuo Subestación Palmar 230kV X Desconexión de Subestación Móvil

ENEE 173 19 09-may-2018 08:30 09-may-2018 16:30 Diario
BER-T406, 42T06, B410,B411, L405/ Bermejo - La Victoria -Elcatex 

- Térmica Alsthom
X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS DE TRANFO Y L405

ENATREL 64 19 08-may-2018 08:00 09-may-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY L9080 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 174 19 10-may-2018 09:00 10-may-2018 17:00 Diario CJN-62U04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 40 19 10-may-2018 07:00 10-may-2018 17:00 Continuo LT138kV Angostura Turrialba X Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente

PANAMA 145 19 07-may-2018 07:00 10-may-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Veladero\ Veladero X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
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ENEE 171 19 07-may-2018 08:00 11-may-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 172 19 07-may-2018 08:00 11-may-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 175 19 11-may-2018 08:30 11-may-2018 16:30 Diario SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 65 19 10-may-2018 08:00 11-may-2018 16:00 Diario MASAYA/MSY A9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 66 19 10-may-2018 08:00 11-may-2018 16:00 Diario LAS COLINAS/LCN  L8470 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 41 19 11-may-2018 07:00 11-may-2018 12:00 Continuo LT138kV Angostura Turrialba X Prueba de impedancia de línea

UT 37 19 12-may-2018 07:00 12-may-2018 18:00 CONTINUO Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 37 19 12-may-2018 07:00 12-may-2018 18:00 CONTINUO Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

ENEE 176 19 12-may-2018 07:00 12-may-2018 15:00 Diario L414/Morazan - Cuyamapa - Yoro X CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L414

ENATREL 67 19 12-may-2018 08:00 12-may-2018 17:00 Diario SAN BENITO - MASAYA/L9190  SAN BENITO - MASAYA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA 146 19 12-may-2018 07:00 12-may-2018 15:00 Continuo Barra (115)\ Panamá II\ Panamá II X Mantenimiento General.

UT 38 19 13-may-2018 09:00 13-may-2018 17:00 Continuo Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/23 kV X Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 2 en subestación Nejapa
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 1
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENATREL 68 19 13-may-2018 08:00 13-may-2018 17:00 Diario
MASAYA - LA FE SAN MARTIN / L9080 MASAYA - LA FE SAN 

MARTIN 
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 144 19 07-may-2018 07:00 13-may-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 147 19 13-may-2018 07:00 13-may-2018 17:00 Diario Barra (230)\ Llano Sanchez\ Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados

PANAMA 143 19 07-may-2018 08:00 14-may-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-6C\ Mata De Nance - Veladero X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Mata de 

Nance y puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Mata de Nance
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

CRI 42 20 15-may-2018 07:00 15-may-2018 17:00 Continuo LT138kV Cachí Sabanilla X Remplazo de cadenas de aisladores Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente

ENEE 181 20 16-may-2018 08:00 16-may-2018 16:00 Diario SMT-T404 X VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENEE 182 20 17-may-2018 07:00 17-may-2018 15:00 Diario L430/Nispero - Las Flores X INSPECCIO GENERAL DE L430

ENEE 183 20 17-may-2018 09:00 17-may-2018 17:00 Diario CJN-62E08/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 69 20 16-may-2018 08:00 17-may-2018 16:00 Diario LAS COLINAS/LCN  L8460 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 43 20 15-may-2018 07:00 17-may-2018 17:00 Continuo LT230kV Parrita Palmar X Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.

CRI 44 20 16-may-2018 07:00 17-may-2018 17:00 Continuo LT230kV Barranca Garita X Sustitución de conductores vano 16-17

ENEE 177 20 14-may-2018 08:00 18-may-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 178 20 14-may-2018 08:00 18-may-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENEE 179 20 14-may-2018 08:00 18-may-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 180 20 14-may-2018 08:00 18-may-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 184 20 18-may-2018 08:30 18-may-2018 16:30 Diario SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

UT 39 20 19-may-2018 07:00 19-may-2018 18:00 Continuo Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA; , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X

UT 40 20 19-may-2018 06:00 19-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 40 20 19-may-2018 06:00 19-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 40 20 19-may-2018 06:00 19-may-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 185 20 19-may-2018 08:00 19-may-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 70 20 19-may-2018 08:00 19-may-2018 17:00 Diario
SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA/L8010 SÉBACO - PTA. 

CARLOS FONSECA
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

UT 41 20 20-may-2018 07:00 20-may-2018 18:00 CONTINUO Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X

UT 42 20 20-may-2018 06:00 20-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 42 20 20-may-2018 06:00 20-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 42 20 20-may-2018 06:00 20-may-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 43 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 15:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 5 de 

Noviembre

UT 43 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 15:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 5 de 

Noviembre
ENEE 186 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 16:00 Diario L602/ La Vegona - Progreso X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602

ENEE 187 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 16:00 Diario RET-UM503, L524/ Circunvalación - Retorno - Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES

ENEE 188 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO

ENATREL 71 20 20-may-2018 08:00 20-may-2018 17:00 Diario
LA FE SAN MARTIN - ALBARIVAS /L9160  LA FE SAN MARTIN - 

ALBARIVAS 
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

ENATREL 72 20 20-may-2018 07:00 20-may-2018 17:00 Continuo SNB T9010 / T8010 (75 MVA)/SNB T9010 / T8010 (75 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN 

AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 75 MVA DE S.E. SAN BENITO.
CRI 45 21 22-may-2018 07:00 22-may-2018 17:00 Continuo LT230kV Moín Cahuita X Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente

ENATREL 73 21 22-may-2018 08:00 23-may-2018 16:00 Diario MANAGUA/MGA L8250 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 46 21 23-may-2018 07:00 23-may-2018 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Leesville X Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente

ENEE 191 21 24-may-2018 09:00 24-may-2018 17:00 Diario CJN-62L08/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 47 21 24-may-2018 06:00 24-may-2018 12:00 Continuo LT138kV Cañas Filadelfia LT138kV Cañas Guayabal X
Cambio de jumper en torres de transposición. Pruebas de factor de potencia en transformadores 

de instrumento y pararrayos, sustitución de bases aislantes de pararrayos
CRI 48 21 24-may-2018 07:00 24-may-2018 12:00 Continuo LT230kV Trapiche Leesville X Prueba de impedancia de línea

CRI 49 21 24-may-2018 07:00 24-may-2018 17:00 Continuo LT138kV Cachí San Miguel X
Remplazo de cadenas de aisladores Cambio de ménsula torre No. 58 . Revisión de protecciones, 

re cierres, sobre corriente
ENEE 189 21 21-may-2018 08:00 25-may-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VISITA # 1

ENEE 190 21 21-may-2018 08:00 25-may-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 74 21 24-may-2018 08:00 25-may-2018 16:00 Diario MANAGUA/MGA L8040 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 50 21 25-may-2018 06:00 25-may-2018 16:00 Continuo LT230kV Arenal Corobicí X Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo

CRI 51 21 25-may-2018 07:00 25-may-2018 17:00 Continuo LT138kV Cachí Turrialba X Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos

UT 44 21 26-may-2018 07:00 26-may-2018 18:00 Continuo Línea 15 de Septiembre-Nejapa 01 X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 44 21 26-may-2018 07:00 26-may-2018 18:00 Continuo Línea 15 de Septiembre-Nejapa 02 (SIEPAC) X

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES DE 4 CIRCUITOS Y 

MANTENIMIENTO A LA CADENAS DE AISLADORES A LO LARGO DE VARIOS PUNTOS DE LA 
LINEA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 45 21 26-may-2018 06:00 26-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 45 21 26-may-2018 06:00 26-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
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UT 45 21 26-may-2018 06:00 26-may-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 192 21 26-may-2018 08:00 26-may-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 193 21 26-may-2018 08:00 26-may-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENATREL 76 21 26-may-2018 08:00 26-may-2018 17:00 Diario ALBA RIVAS - EOLO /L9200 ALBA RIVAS - EOLO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

CRI 52 21 26-may-2018 07:00 26-may-2018 12:00 Continuo LT138kV Cachí Turrialba X Prueba de impedancia de línea

PANAMA 149 21 26-may-2018 07:00 26-may-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LINAS Y ESTRUCTURAS X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT 46 21 27-may-2018 06:00 27-may-2018 17:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Miguel X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 46 21 27-may-2018 06:00 27-may-2018 17:00 Continuo Línea Berlín - San Miguel X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Berlín
UT 46 21 27-may-2018 06:00 27-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 46 21 27-may-2018 06:00 27-may-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 46 21 27-may-2018 06:00 27-may-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 47 21 27-may-2018 09:00 27-may-2018 15:00 Continuo Línea San Rafael Cedros - San Martín X Cambio de aislamiento

ENEE 194 21 27-may-2018 08:30 27-may-2018 16:30 Diario CJN-B602/ El Cajón X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA

ENEE 195 21 27-may-2018 08:00 27-may-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 75 21 25-may-2018 08:00 27-may-2018 17:00 Diario SANDINO/SND L9120 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025

ENATREL 77 21 27-may-2018 07:00 27-may-2018 17:00 Continuo SNB T-9020 / T-8020 (75 MVA)/SNB T-9020 / T-8020 (75 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN 

AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. SAN BENITO.

PANAMA 148 21 21-may-2018 07:00 27-may-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-18\ Fortuna - Guasquitas X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

CRI 53 22 28-may-2018 07:00 28-may-2018 12:00 Continuo Subestación Barranca paso de la transmisión a la barra auxiliar X Conexión de seccionadora de barra principal  y barra auxiliar del módulo reserva

PANAMA 151 22 28-may-2018 07:00 29-may-2018 18:00 Diario Barra (115)\ Caldera\ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

ENEE 198 22 30-may-2018 08:30 30-may-2018 16:30 Diario SPS-52L09/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 79 22 29-may-2018 08:00 30-may-2018 16:00 Diario MANAGUA/MGA L8030 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 78 22 28-may-2018 08:00 31-may-2018 17:00 Diario SANDINO/SND L9110 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035

ENEE 196 22 28-may-2018 08:00 01-jun-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENEE 197 22 28-may-2018 08:00 01-jun-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO 

UT 48 22 02-jun-2018 06:00 02-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 48 22 02-jun-2018 06:00 02-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 48 22 02-jun-2018 06:00 02-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 199 22 02-jun-2018 08:00 02-jun-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

PANAMA 153 22 02-jun-2018 07:00 02-jun-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-1B\ Panamá II - Pacora X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

AMM 29 22 03-jun-2018 07:00 03-jun-2018 17:00 Continuo Linea 230kV Los  Brillantes- Palo Gordo X
Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.Mantenimiento de 

Lineas, Subestaciones y Protecciones
UT 49 22 03-jun-2018 06:00 03-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 49 22 03-jun-2018 06:00 03-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 49 22 03-jun-2018 06:00 03-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 50 22 03-jun-2018 08:00 03-jun-2018 10:00 Continuo Líneas Acajutla - Ateos X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos Horario estimado

UT 51 22 03-jun-2018 10:00 03-jun-2018 12:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos Horario estimado

UT 52 22 03-jun-2018 12:00 03-jun-2018 14:00 Continuo Línea Sonsonate - Ateos X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos Horario estimado

UT 53 22 03-jun-2018 14:00 03-jun-2018 16:00 Continuo Línea Ateos - Talnique X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos Horario estimado

ENEE 201 22 03-jun-2018 08:00 03-jun-2018 16:00 Diario L516/Tela - Ceiba Termica X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-516

ENEE 202 22 03-jun-2018 08:00 03-jun-2018 16:00 Diario BER-T505, 52T05, 45T05/ Bermejo X VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES DESPEJE DE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR

ENEE 203 22 03-jun-2018 08:00 03-jun-2018 16:00 Diario L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 80 22 01-jun-2018 08:00 03-jun-2018 17:00 Diario SANDINO/SND L9010 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
CRI 54 22 03-jun-2018 06:00 03-jun-2018 16:00 Continuo LT230kV Barranca Garita X Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 150 22 28-may-2018 07:00 03-jun-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. El tiempo efectivo de trabajo seran de dos(2) días. X

PANAMA 152 22 02-jun-2018 07:00 03-jun-2018 19:00 Diario Línea (230)\ 230-2A\ COPESA - 24 de Diciembre X Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos

PANAMA 154 22 03-jun-2018 07:00 03-jun-2018 15:00 Continuo Transformador\ T1\ Chorrera X Mantenimiento General.

ENEE 200 22 02-jun-2018 08:00 06-jun-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 81 23 04-jun-2018 08:00 05-jun-2018 17:00 Diario SAN BENITO/SNB L8040 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

PANAMA 157 23 04-jun-2018 07:00 05-jun-2018 18:00 Diario Barra (115)\ Caldera\ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.

ENEE 207 23 06-jun-2018 09:00 06-jun-2018 17:00 Diario TSZ-52B26/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR

ENATREL 82 23 05-jun-2018 08:00 06-jun-2018 16:00 Diario LA FE SAN MARTIN /SMT B9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 56 23 05-jun-2018 07:00 06-jun-2018 17:00 Continuo LT230kV Cañas Jaco X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

PANAMA 158 23 04-jun-2018 07:00 07-jun-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Cañazas\ Cañazas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 159 23 07-jun-2018 07:00 07-jun-2018 16:00 Diario Transformador\ T3\ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 204 23 04-jun-2018 08:00 08-jun-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENEE 205 23 04-jun-2018 08:00 08-jun-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 206 23 04-jun-2018 08:00 08-jun-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 208 23 07-jun-2018 08:30 08-jun-2018 16:30 Diario CJN-62E04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

UT 54 23 09-jun-2018 06:00 09-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 54 23 09-jun-2018 06:00 09-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 54 23 09-jun-2018 06:00 09-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

PANAMA 160 23 09-jun-2018 07:00 09-jun-2018 15:00 Continuo Línea (230)\ 230-2B\ Panamá II - 24 de Diciembre X REEMPLAZO AISLADORES Y MANTENIMIENTO  EN GENERAL 

AMM 30 23 10-jun-2018 07:00 10-jun-2018 17:00 Continuo Línea 230kVBrillantes- La Esperanza X
Cambio de aislamiento, Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

UT 55 23 09-jun-2018 07:00 10-jun-2018 18:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Talnique X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán

UT 55 23 09-jun-2018 07:00 10-jun-2018 18:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán
UT 56 23 10-jun-2018 06:00 10-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 56 23 10-jun-2018 06:00 10-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 56 23 10-jun-2018 06:00 10-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 57 23 10-jun-2018 09:00 10-jun-2018 12:00 Continuo Línea Ahuachapán - Sonsonate X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate Horario estimado X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 58 23 10-jun-2018 12:00 10-jun-2018 15:00 Continuo Línea Opico - Sonsonate X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate Horario estimado X X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE 210 23 10-jun-2018 08:00 10-jun-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO 

CRI 57 23 09-jun-2018 06:00 10-jun-2018 17:00 Continuo LT230kV Garabito Coyol X Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW

PANAMA 156 23 04-jun-2018 07:00 10-jun-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
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PANAMA 161 23 10-jun-2018 07:00 10-jun-2018 15:00 Continuo Transformador\ T1\ Panamá X Mantenimiento General.

ENEE 209 23 10-jun-2018 08:30 11-jun-2018 16:30 Diario CJN-B602/ El Cajón X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA

PANAMA 155 23 04-jun-2018 08:00 11-jun-2018 17:00 Diario Línea (115)\ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion secundaria para reemplazo en BLM y 

puesta en servicio de nueva proteccion secundaria SE BLM
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

CRI 55 23 05-jun-2018 07:00 06-oct-2018 17:00 Continuo LT230kV San Miguel Lindora #1 LT230kV San Miguel Lindora #2 X
Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de 

estructuras multi circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
UT 59 24 12-jun-2018 09:00 12-jun-2018 15:00 Continuo Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la Barra No. 1 de 230 kV

AMM 31 24 13-jun-2018 08:00 13-jun-2018 17:00 Continuo Línea Guatemala Este  - San Antonio 230 kV X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 214 24 13-jun-2018 09:00 13-jun-2018 17:00 Diario TSZ-52B32/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 58 24 11-jun-2018 07:00 13-jun-2018 17:00 Continuo LT230kV Cañas Ticuantepe X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de grapas 

de suspensión oxidadas en torre 262. Cambio de amortiguadores desplomados o doblados.
X

AMM 32 24 14-jun-2018 08:00 14-jun-2018 17:00 Continuo Linea San Antonio - La Vega 2 X Mantenimiento de Líneas

AMM 33 24 14-jun-2018 08:00 14-jun-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Este - Acoplamiento 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

UT 60 24 14-jun-2018 09:00 14-jun-2018 15:00 Continuo Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la Barra No. 2 de 230 kV

ENEE 215 24 14-jun-2018 07:00 14-jun-2018 15:00 Diario L430/ Nispero - Las Flores X CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L430

ENEE 216 24 14-jun-2018 08:30 14-jun-2018 16:30 Diario CJN-62T01/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 84 24 13-jun-2018 08:00 14-jun-2018 16:00 Diario LA FE SAN MARTIN /SMT L9160 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 211 24 11-jun-2018 08:00 15-jun-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VISITA # 1

ENEE 212 24 11-jun-2018 08:00 15-jun-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENEE 213 24 11-jun-2018 08:00 15-jun-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 217 24 15-jun-2018 08:30 15-jun-2018 16:30 Diario BER-B507; B508, L508/ Bermejo - Circunvalación X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENATREL 83 24 11-jun-2018 08:00 15-jun-2018 17:00 Diario MASAYA/MSY L9060 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025

ENATREL 85 24 14-jun-2018 08:00 15-jun-2018 17:00 Diario SAN BENITO/SNB L8420 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

CRI 59 24 15-jun-2018 07:00 15-jun-2018 15:00 Continuo Subestación Ciudad Quesada X Mantenimiento general

UT 61 24 16-jun-2018 06:00 16-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 61 24 16-jun-2018 06:00 16-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 218 24 16-jun-2018 08:00 16-jun-2018 16:00 Diario L523/ San Pedro Sula Sur - Naco X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L523

ENEE 219 24 16-jun-2018 08:00 16-jun-2018 16:00 Diario L610/ Toncontín - Agua Caliente X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 87 24 16-jun-2018 08:00 16-jun-2018 17:00 Diario
TICUANTEPE II - LAS COLINAS/L8460  TICUANTEPE II - LAS 

COLINAS
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

UT 62 24 17-jun-2018 06:00 17-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 62 24 17-jun-2018 06:00 17-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 220 24 17-jun-2018 08:00 17-jun-2018 16:00 Diario L526/ Agua Prieta - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L526

ENEE 221 24 17-jun-2018 08:00 17-jun-2018 16:00 Diario BER-T552, 52T52, 22T52 X VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES DESPEJE DE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR

ENEE 222 24 17-jun-2018 08:00 17-jun-2018 16:00 Diario L611/ Toncontín - Agua Caliente X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 88 24 17-jun-2018 08:00 17-jun-2018 17:00 Diario  LAS COLINAS - ALTAMIRA/L8470  LAS COLINAS - ALTAMIRA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 60 24 16-jun-2018 06:00 17-jun-2018 17:00 Continuo LT230 Garabito Coyol X Sustitución de hilo de guarda actual por OPGW

PANAMA 162 24 11-jun-2018 05:00 17-jun-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez X
REEMPLAZO DE OPGW EN LA LINEA 230-13B EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TORRES 

470 y 485

SE TRABAJARA DURANTE LA SEMANA EN LA INSTALACION 
DE POLEAS CON TARJETA AMARILLA, LA LINEA SE ABRE 

POR DOS DIAS SOLO PARA EL TIRAJE DEL OPGW.
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

PANAMA 163 24 11-jun-2018 07:00 17-jun-2018 18:00 Diario Línea (115)\ 115-17\ La Estrella - Caldera X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

ENATREL 86 24 15-jun-2018 08:00 18-jun-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS B9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM 34 25 19-jun-2018 08:00 19-jun-2018 17:00 Continuo Subestacion Guatemala Este, Reactor 230 Kv 20 MVA X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

AMM 35 25 20-jun-2018 08:00 20-jun-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Este Barra 1 230 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENATREL 89 25 19-jun-2018 08:00 20-jun-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS L9020 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 61 25 19-jun-2018 07:00 20-jun-2018 17:00 Continuo LT230kV Jaco Parrita X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

AMM 36 25 21-jun-2018 08:00 21-jun-2018 17:00 Continuo Subestación Guatemala Este Barra 2 230 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 224 25 21-jun-2018 08:30 21-jun-2018 16:30 Diario CJN-62E22/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 63 25 21-jun-2018 06:00 21-jun-2018 16:00 Continuo Subestación Cañas Autotransformador #2 X Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo

ENEE 223 25 18-jun-2018 08:00 22-jun-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 90 25 21-jun-2018 08:00 22-jun-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS L9070 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 63 25 23-jun-2018 06:00 23-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 63 25 23-jun-2018 06:00 23-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

CRI 64 25 23-jun-2018 06:00 23-jun-2018 18:00 Continuo LT230kV Corobicí Cañas X Modificación de ménsulas del hilo de guarda

UT 64 25 23-jun-2018 07:00 24-jun-2018 18:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Talnique X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán

UT 64 25 23-jun-2018 07:00 24-jun-2018 18:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán
UT 65 25 24-jun-2018 06:00 24-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 65 25 24-jun-2018 06:00 24-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 66 25 24-jun-2018 08:30 24-jun-2018 16:30 Continuo Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

Honduras
X

ENEE 225 25 24-jun-2018 08:00 24-jun-2018 16:00 Diario L516/Tela - Ceiba Termica X
CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-

516/517/518
CRI 65 25 24-jun-2018 06:00 24-jun-2018 12:00 Continuo LT230kV Cañas Garabito X Conexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 164 25 18-jun-2018 07:00 24-jun-2018 18:00 Diario Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 165 25 18-jun-2018 07:00 24-jun-2018 18:00 Diario Línea (115)\ 115-18\ Los Valles - Caldera X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

CRI 62 25 20-jun-2018 06:00 26-jun-2018 17:00 Continuo LT230kV Río Claro Progreso X
Armado de cuerpos comunes de las torres D1, D41 y D42. Tensado y detallado de los 

conductores e hilo de guarda
X

ENATREL 91 25 23-jun-2018 08:00 27-jun-2018 17:00 Diario MANAGUA/MGA L8250 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENEE 227 26 27-jun-2018 08:30 27-jun-2018 16:30 Diario SPS-52L09, 52E26, L509/ Bermejo - San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENEE 228 26 28-jun-2018 08:30 28-jun-2018 16:30 Diario CJN-62L22/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 226 26 25-jun-2018 08:00 29-jun-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

CRI 67 26 29-jun-2018 07:00 29-jun-2018 17:00 Continuo LT138kV Cóncavas Alajuelita X Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre

UT 67 26 30-jun-2018 06:00 30-jun-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 67 26 30-jun-2018 06:00 30-jun-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 229 26 30-jun-2018 08:00 30-jun-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 92 26 30-jun-2018 08:00 30-jun-2018 17:00 Diario  MANAGUA - SAN BENITO /L8040 MANAGUA - SAN BENITO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

ENATREL 93 26 30-jun-2018 08:00 30-jun-2018 17:00 Diario MASAYA/MSY L9080 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
CRI 66 26 25-jun-2018 08:00 30-jun-2018 17:00 Continuo Subestación Liberia Diferencial de Barra A (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

UT 68 26 01-jul-2018 06:00 01-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 68 26 01-jul-2018 06:00 01-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
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UT 69 26 01-jul-2018 08:30 01-jul-2018 15:30 Continuo Línea Santa Ana - Opico X Cambio de aislamiento

UT 70 26 01-jul-2018 09:30 01-jul-2018 15:30 Continuo Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Cambio de aislamiento

ENEE 230 26 01-jul-2018 08:00 01-jul-2018 16:00 Diario L527/Agua Prieta - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L527

ENEE 231 26 01-jul-2018 08:00 01-jul-2018 16:00 Diario VNU-T531, 52L04, 52B20, 32T31, B323/ Villanueva - Caracol X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS

ENEE 232 26 01-jul-2018 08:00 01-jul-2018 16:00 Diario L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 94 26 30-jun-2018 08:00 01-jul-2018 17:00 Diario MANAGUA/MGA L8040 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

CRI 69 26 01-jul-2018 07:00 01-jul-2018 17:00 Continuo LT230kV Arenal Tejona X Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento

PANAMA 166 26 25-jun-2018 07:00 01-jul-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-9A\ Boquerón III - Mata De Nance X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 167 26 01-jul-2018 07:00 01-jul-2018 15:00 Continuo Transformador\ T1\ Panamá II X Mantenimiento General.

CRI 68 26 30-jun-2018 06:00 02-jul-2018 18:00 Continuo LT230kV Reventazón Moín X Conexión de la ST Río Blanco

UT 71 27 03-jul-2018 09:00 03-jul-2018 15:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 01 X Cambio de aislamiento

ENEE 235 27 04-jul-2018 08:00 04-jul-2018 16:00 Diario LPT-52L06/ La Puerta - Bellavista X VISITA 2 A L INTERRUPTOR

ENATREL 95 27 03-jul-2018 08:00 04-jul-2018 16:00 Diario BATAHOLA/BTH L8190 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 71 27 04-jul-2018 07:00 04-jul-2018 17:00 Continuo LT138kV Escazú Desamparados X Traslado de conductores de torre de emergencia a nueva torre

UT 72 27 05-jul-2018 09:00 05-jul-2018 15:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 02 X Cambio de aislamiento

ENEE 236 27 05-jul-2018 08:30 05-jul-2018 16:30 Diario CJN-62L04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 233 27 02-jul-2018 08:00 06-jul-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO 

ENEE 234 27 02-jul-2018 08:00 06-jul-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENEE 237 27 06-jul-2018 08:30 06-jul-2018 16:30 Diario CIR-B526, T518 X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENATREL 96 27 05-jul-2018 08:00 06-jul-2018 16:00 Diario ORIENTAL/ORT L8210 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 97 27 05-jul-2018 08:00 06-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN A9045 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 73 27 07-jul-2018 06:00 07-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 73 27 07-jul-2018 06:00 07-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENATREL 98 27 07-jul-2018 08:00 07-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN L9130 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 99 27 07-jul-2018 08:00 07-jul-2018 17:00 Diario LAS SANDINO - MASAYA/L9130 LAS SANDINO - MASAYA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 70 27 02-jul-2018 08:00 07-jul-2018 17:00 Continuo Subestación Liberia Diferencial de Barra B (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

CRI 72 27 05-jul-2018 07:00 07-jul-2018 17:00 Continuo LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia X Traslado de circuito a torre de emergencia

AMM 37 27 08-jul-2018 07:00 08-jul-2018 17:00 Continuo
Subestación Los  Brillantes: Interruptor Campo  Transformador 

de Potencia Banco No. 3 400/230kV lado de 230kV y lado de 400 
kV

X
Pruebas de Interruptor de Potencia  Campo Transformador de Potencia  lado de 230kV ubicado 
en patio de subestación. Pruebas de Interruptor de Potencia  Campo Transformador de Potencia 

lado de 400kV ubicado en subestación GIS
UT 74 27 08-jul-2018 06:00 08-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 74 27 08-jul-2018 06:00 08-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 75 27 08-jul-2018 08:00 08-jul-2018 14:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 01 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo

UT 75 27 08-jul-2018 08:00 08-jul-2018 14:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 02 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo

ENEE 238 27 08-jul-2018 08:00 08-jul-2018 16:00 Diario L410/Progreso - La Lima X INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410/401

ENEE 239 27 08-jul-2018 08:30 08-jul-2018 16:30 Diario CJN-62L03, 62E03, L603/ El Cajón - La Vegona X VISITA 2 A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA

ENEE 240 27 08-jul-2018 08:00 08-jul-2018 16:00 Diario PGR-B510, B509, L524/ Progreso - Retorno - Circunvalación X VISITA 2 A SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENATREL 100 27 08-jul-2018 08:00 08-jul-2018 17:00 Diario TIPITAPA - MASAYA/L8090 TIPITAPA - MASAYA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 73 27 08-jul-2018 06:00 08-jul-2018 12:00 Continuo LT230kV Arenal Corobicí X Conexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 169 27 02-jul-2018 07:00 08-jul-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-9B\ Boquerón III - Progreso X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 171 27 08-jul-2018 07:00 08-jul-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 172 27 08-jul-2018 07:00 08-jul-2018 15:00 Continuo Transformador\ T2\ Chorrera X Mantenimiento General.

PANAMA 168 27 02-jul-2018 08:00 09-jul-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo en Veladero y 

puesta en servicio de nueva proteccion primaria en Veladero
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

PANAMA 170 27 03-jul-2018 07:00 16-jul-2018 18:00 Diario Barra (115)\ Progreso\ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

ENEE 245 28 10-jul-2018 08:30 10-jul-2018 16:30 Diario LIM-42L01 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 101 28 10-jul-2018 08:00 11-jul-2018 16:00 Diario ORIENTAL/ORT L8200 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 102 28 10-jul-2018 08:00 11-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN L9110 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE 247 28 12-jul-2018 07:00 12-jul-2018 15:00 Diario L432/Laas Flores - Santa Rosa X INSPECCION GENERAL A LA LINEA L432 

ENEE 248 28 12-jul-2018 08:30 12-jul-2018 16:30 Diario CJN-62E05/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 241 28 09-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO 

ENEE 242 28 09-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario L616/Agua Caliente - Agua Fría X VALES DE TRABAJO 

ENEE 243 28 09-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 244 28 09-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario L641/Nueva Nacaome - Agua Fría X VALES DE TRABAJO 

ENEE 246 28 11-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENATREL 103 28 12-jul-2018 08:00 13-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN L9010 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 76 28 14-jul-2018 06:00 14-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 76 28 14-jul-2018 06:00 14-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 77 28 14-jul-2018 08:00 14-jul-2018 17:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Empotramiento de 2 bases de postes  de concreto centrifugado autosoportado entre el vano de 

las torres 15 y 16
AMM 39 28 15-jul-2018 08:00 15-jul-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 1 - Siquinala X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

UT 78 28 15-jul-2018 06:00 15-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 78 28 15-jul-2018 06:00 15-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 79 28 15-jul-2018 09:00 15-jul-2018 14:00 Continuo Línea Ateos - Talnique X Cambio de aislamiento

UT 80 28 15-jul-2018 09:30 15-jul-2018 15:30 Continuo Línea Soyapango - Nejapa X Cambio de aislamiento

ENEE 249 28 15-jul-2018 08:00 15-jul-2018 16:00 Diario PGR-62E04, 62L04, 62L02, L604, B603/ Progreso - El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 250 28 15-jul-2018 08:00 15-jul-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

CRI 74 28 15-jul-2018 09:00 15-jul-2018 16:00 Continuo Enlace barras Cariblanco 230 kV X Revisión funcional interruptor de potencia

PANAMA 173 28 09-jul-2018 07:00 15-jul-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20A\ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 174 28 15-jul-2018 07:00 15-jul-2018 15:00 Continuo Transformador\ T2\ Panamá X Mantenimiento General.

ENEE 251 29 16-jul-2018 08:00 16-jul-2018 16:00 Diario L506/La Puerta - Bella Vista X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506

AMM 38 29 17-jul-2018 08:00 17-jul-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 1 - San Joaquin X Mantenimiento , lavado de aislamiento, subestaciones y protecciones 

ENEE 253 29 17-jul-2018 08:00 17-jul-2018 16:00 Diario L507/La Puerta - San Pedro Sula sur X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507

ENEE 254 29 17-jul-2018 08:30 17-jul-2018 16:30 Diario SPS-52E07/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 255 29 18-jul-2018 08:00 18-jul-2018 16:00 Diario L508/Circunvalación - Bermejo X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508

CRI 76 29 17-jul-2018 07:00 18-jul-2018 15:00 Continuo LT230kV Rio Claro Dominical X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. X

CRI 77 29 18-jul-2018 07:00 18-jul-2018 17:00 Continuo LT138kV Cóncavas Río Macho X
Reemplazo de Seccionadora de Línea con Puesta a Tierra. Revisión de protecciones, re cierres, 

sobre corriente. Remplazo de cadenas flameadas en torre 13
PANAMA 176 29 17-jul-2018 08:00 18-jul-2018 16:00 Diario Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical X Colocar herraje sobre grapa de compresion fisurada. Cambio de posicion de jumper. X

PANAMA 177 29 18-jul-2018 07:00 18-jul-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 256 29 19-jul-2018 08:00 19-jul-2018 16:00 Diario L530/ San Pedro Sula Sur - Circunvalación X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
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ENEE 257 29 19-jul-2018 08:30 19-jul-2018 16:30 Diario RLN-52U01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 178 29 19-jul-2018 07:00 19-jul-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 252 29 16-jul-2018 08:00 20-jul-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VISITA # 1

ENEE 258 29 20-jul-2018 08:00 20-jul-2018 16:00 Diario L510/ Bermejo -Bella Vista X CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510

ENATREL 104 29 19-jul-2018 08:00 20-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN L9120 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 81 29 21-jul-2018 06:00 21-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 81 29 21-jul-2018 06:00 21-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 259 29 21-jul-2018 08:00 21-jul-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO 

AMM 40 29 22-jul-2018 07:00 22-jul-2018 17:00 Continuo
Subestación Los  Brillantes: Interruptor Campo  Transformador 

de Potencia Banco No. 3, 400/230kV.
X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. 
Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y 

salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases R y S

AMM 41 29 22-jul-2018 08:00 22-jul-2018 17:00 Continuo Línea Siquinala - Palo Gordo X Mantenimiento de Líneas

UT 82 29 22-jul-2018 06:00 22-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 82 29 22-jul-2018 06:00 22-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 83 29 22-jul-2018 08:00 22-jul-2018 10:00 Continuo Línea Nejapa - San Martín X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 84 29 22-jul-2018 10:00 22-jul-2018 12:00 Continuo Línea San Martín - Santo Tomás X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 85 29 22-jul-2018 12:00 22-jul-2018 14:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 01 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 86 29 22-jul-2018 14:00 22-jul-2018 16:00 Continuo Línea San Martín - San Bartolo 02 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 87 29 22-jul-2018 08:30 22-jul-2018 16:30 Continuo Línea Ahuachapán - Sonsonate X Cambio de aislamiento

ENEE 260 29 22-jul-2018 08:00 22-jul-2018 16:00 Diario PGR-T520, 52T20, 42T20, B509, B510 X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

CRI 78 29 22-jul-2018 06:00 22-jul-2018 16:00 Continuo LT230kV Barranca Garita X Conexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 175 29 16-jul-2018 07:00 22-jul-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-16\ Guasquitas - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 179 29 22-jul-2018 07:00 22-jul-2018 15:00 Continuo Transformador\ T2\ Panamá II X Mantenimiento General.

CRI 75 29 17-jul-2018 07:00 07-oct-2018 17:00 Continuo LT138kV Caja Colima LT138kV Caja Heredia X
Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de 

estructuras doble circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos
ENEE 267 30 24-jul-2018 08:30 24-jul-2018 16:30 Diario CHM-52L25/ Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

AMM 42 30 25-jul-2018 08:00 25-jul-2018 17:00 Continuo Subestación Escuintla 1 Barra 1 230 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENATREL 105 30 24-jul-2018 08:00 25-jul-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS L8230 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 106 30 24-jul-2018 08:00 25-jul-2018 16:00 Diario SANDINO/SDN A9025 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM 43 30 26-jul-2018 08:00 26-jul-2018 17:00 Continuo Subestación Escuintla 1 Barra 2 230 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 269 30 26-jul-2018 08:30 26-jul-2018 16:30 Diario RLN-52E02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 261 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VISITA # 1

ENEE 262 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO 

ENEE 263 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENEE 264 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 265 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 266 30 23-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario L635 X VALES DE TRABAJO 

ENEE 268 30 25-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 CONTINUO L401/La Lima - Cahsa X INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L401

ENATREL 107 30 26-jul-2018 08:00 27-jul-2018 16:00 Diario ORIENTAL/ORT L8320 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 88 30 28-jul-2018 06:00 28-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 88 30 28-jul-2018 06:00 28-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 88 30 28-jul-2018 06:00 28-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENATREL 108 30 28-jul-2018 08:00 28-jul-2018 17:00 Diario TIPITAPA - TERRABONA/L8020 TIPITAPA - TERRABONA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 80 30 28-jul-2018 07:00 28-jul-2018 17:00 Continuo LT230kV Miravalles Mogote X Reparación de marco de acometida a la subestación.

UT 89 30 29-jul-2018 06:00 29-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 89 30 29-jul-2018 06:00 29-jul-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 89 30 29-jul-2018 06:00 29-jul-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 90 30 29-jul-2018 08:00 29-jul-2018 10:00 Continuo Línea Soyapango - San Martín X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 91 30 29-jul-2018 10:00 29-jul-2018 12:00 Continuo Línea San Rafael Cedros - San Martín X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 92 30 29-jul-2018 12:00 29-jul-2018 14:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 93 30 29-jul-2018 14:00 29-jul-2018 16:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 02 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín Horario estimado

UT 94 30 29-jul-2018 09:00 29-jul-2018 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Barra No. 1 de 230 kV y ATX1-230/115/46 kV X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en 

subestación 15 de Septiembre

ENATREL 109 30 29-jul-2018 08:00 29-jul-2018 17:00 Diario  LEÓN I - PENSA/L8050 LEÓN I - PENSA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 81 30 29-jul-2018 07:00 29-jul-2018 17:00 Continuo LT230kV Mogote Pailas X Reparación de marco de acometida a la subestación.

PANAMA 180 30 23-jul-2018 07:00 29-jul-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-17\ Guasquitas - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 181 30 29-jul-2018 07:00 29-jul-2018 15:00 Continuo Transformador\ T3\ Chorrera X Mantenimiento General.

CRI 79 30 26-jul-2018 07:00 31-jul-2018 17:00 Continuo Subestación Barranca Diferencial de Barra A (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

AMM 44 31 30-jul-2018 08:00 30-jul-2018 17:00 Continuo Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

ENEE 273 31 31-jul-2018 08:30 31-jul-2018 16:30 Diario SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 82 31 31-jul-2018 07:00 31-jul-2018 17:00 Continuo LT230kV Palmar Río Claro X Remplazo de cadenas fogoneadas. Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.

PANAMA 182 31 30-jul-2018 07:00 31-jul-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Changuinola\ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

ENEE 274 31 01-ago-2018 08:00 01-ago-2018 16:00 Diario CJN-62E03, 62T31, T631 / El Cajón X VISITA A LAS SECIONADORAS ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR

CRI 83 31 01-ago-2018 07:00 01-ago-2018 12:00 Continuo LT230kV Palmar Río Claro X Prueba de impedancia de línea

ENEE 275 31 02-ago-2018 07:00 02-ago-2018 15:00 Diario L430/Nispero - Las Flores X CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L430

ENATREL 110 31 01-ago-2018 08:00 02-ago-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS L8160 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 183 31 01-ago-2018 07:00 02-ago-2018 18:00 Diario Barra (230)\ Changuinola\ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de 

puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ENEE 270 31 30-jul-2018 08:00 03-ago-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VISITA # 1

ENEE 271 31 30-jul-2018 08:00 03-ago-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO 

ENEE 272 31 30-jul-2018 08:00 03-ago-2018 16:00 Diario L635 X VALES DE TRABAJO 

ENEE 276 31 03-ago-2018 08:00 03-ago-2018 16:00 Diario LPT-B504, T525, L506 / La Puerta - Bellavista X VISITA 2 A SECCIONADORAS

UT 95 31 04-ago-2018 06:00 04-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 95 31 04-ago-2018 06:00 04-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 95 31 04-ago-2018 06:00 04-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 278 31 04-ago-2018 08:00 04-ago-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

UT 96 31 05-ago-2018 06:00 05-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán
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UT 96 31 05-ago-2018 06:00 05-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 96 31 05-ago-2018 06:00 05-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 279 31 05-ago-2018 08:30 05-ago-2018 16:30 Diario CJN-63E04, 62L04,L604/ Cajón - Progreso X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA

ENEE 280 31 05-ago-2018 08:00 05-ago-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 111 31 05-ago-2018 08:00 05-ago-2018 17:00 Diario  ORIENTAL - PORTEZUELO/L8320 ORIENTAL - PORTEZUELO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 84 31 05-ago-2018 06:00 05-ago-2018 16:00 Continuo LT230kV Barranca Garabito X Desconexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 184 31 05-ago-2018 07:00 05-ago-2018 15:00 Continuo Transformador\ T3\ Panamá X Mantenimiento General.

ENEE 277 31 04-ago-2018 08:00 08-ago-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

CRI 85 32 08-ago-2018 07:00 08-ago-2018 17:00 Continuo LT230kV Río Macho San Isidro X
Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de cadenas fogoneadas. 

Desconexión de equipos de potencia Oplat ambos módulos

ENATREL 112 32 08-ago-2018 08:00 09-ago-2018 16:00 Diario LOS BRASILES /LBS L8170 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 86 32 09-ago-2018 06:00 09-ago-2018 12:00 Continuo Subestación Cañas Autotransformador #2 X Conexión de seccionadora de derivación por remplazo

CRI 87 32 09-ago-2018 07:00 09-ago-2018 12:00 Continuo LT230kV Río Macho San Isidro X Prueba de impedancia de línea

ENEE 281 32 06-ago-2018 08:00 10-ago-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VISITA # 1

ENEE 282 32 06-ago-2018 08:00 10-ago-2018 16:00 Diario L615/ Pavana-Santa Lucía X VALES DE TRABAJO 

ENEE 283 32 06-ago-2018 08:00 10-ago-2018 16:00 Diario L637/Santa Lucía- Prados X VALES DE TRABAJO X

ENEE 284 32 06-ago-2018 08:00 10-ago-2018 16:00 Diario L617/Prados- León(Nicaragua) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 285 32 06-ago-2018 08:00 10-ago-2018 16:00 Diario L635 X VALES DE TRABAJO 

PANAMA 187 32 06-ago-2018 07:00 10-ago-2018 18:00 Diario Transformador\ T1\ Changuinola X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)

UT 97 32 11-ago-2018 06:00 11-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 97 32 11-ago-2018 06:00 11-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 97 32 11-ago-2018 06:00 11-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 98 32 12-ago-2018 06:00 12-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 98 32 12-ago-2018 06:00 12-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 98 32 12-ago-2018 06:00 12-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 99 32 12-ago-2018 08:00 12-ago-2018 16:00 Continuo Línea Nejapa - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías

UT 99 32 12-ago-2018 08:00 12-ago-2018 16:00 Continuo Línea Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías

UT 100 32 12-ago-2018 09:00 12-ago-2018 15:00 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 02 X Cambio de aislamiento

ENEE 286 32 12-ago-2018 08:30 12-ago-2018 16:30 Diario CIR-B527, T553 X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

CRI 88 32 12-ago-2018 07:00 12-ago-2018 16:00 Continuo LT230kV Peñas Blancas Tejona X Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano

PANAMA 186 32 06-ago-2018 07:00 12-ago-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-20B\ Esperanza - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 185 32 06-ago-2018 08:00 13-ago-2018 17:00 Diario Línea (115)\ 115-12\ Cáceres - Panamá X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltaje de proteccion primaria para reemplazo  y puesta en 

servicio de nueva proteccion primaria
Proyecto Diferenciales 230 KV y 115 KV

ENEE 289 33 15-ago-2018 08:30 15-ago-2018 16:30 Diario SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR

ENATREL 113 33 14-ago-2018 08:00 15-ago-2018 16:00 Diario PORTEZUELO/PTZ B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENEE 287 33 13-ago-2018 08:00 17-ago-2018 16:00 Diario
L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El 

Cajón
X VISITA # 1

ENEE 288 33 13-ago-2018 08:00 17-ago-2018 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula X VISITA # 1

ENATREL 114 33 16-ago-2018 08:00 17-ago-2018 16:00 Diario PORTEZUELO/PTZ L8320 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT 101 33 18-ago-2018 06:00 18-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 101 33 18-ago-2018 06:00 18-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 102 33 19-ago-2018 06:00 19-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 102 33 19-ago-2018 06:00 19-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 103 33 19-ago-2018 09:00 19-ago-2018 15:00 Continuo Línea Sonsonate - Ateos X Cambio de aislamiento

ENEE 290 33 19-ago-2018 08:00 19-ago-2018 16:00 Diario L503/ Río lindo - Progerso X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-503

CRI 89 33 19-ago-2018 07:00 19-ago-2018 16:00 Continuo LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada X Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano

PANAMA 188 33 13-ago-2018 07:00 19-ago-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-5B\ Mata De Nance - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 189 33 19-ago-2018 07:00 19-ago-2018 16:00 Diario Transformador\ T3\ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENATREL 115 33 17-ago-2018 08:00 20-ago-2018 16:00 Diario TIPITAPA/TPT B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 90 34 20-ago-2018 08:00 20-ago-2018 15:00 Continuo Enlace Barras La Caja 230 kV X Revisión funcional interruptor de potencia

ENEE 292 34 21-ago-2018 09:00 21-ago-2018 17:00 Diario TSZ-52B32/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR

ENATREL 116 34 21-ago-2018 08:00 22-ago-2018 16:00 Diario PORTEZUELO/PTZ L8030 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 91 34 21-ago-2018 07:00 22-ago-2018 15:00 Continuo LT230kV Parrita Palmar X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

ENEE 291 34 20-ago-2018 08:00 24-ago-2018 16:00 Diario
L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El 

Cajón
X VISITA # 1

ENEE 293 34 24-ago-2018 08:00 24-ago-2018 16:00 Diario L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta X CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L505

UT 104 34 25-ago-2018 06:00 25-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 104 34 25-ago-2018 06:00 25-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 105 34 25-ago-2018 07:00 25-ago-2018 17:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 X Por trabajos y cercanía con la línea L7-17-37-01

UT 106 34 25-ago-2018 08:00 25-ago-2018 15:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Desconexión del interruptor 42-7-32 por sustitución de los  seccionadores 42DSW7-32A, en el 

extremo de subestación Nuevo Cuscatlán

El interruptor 42-7-32 permanecerá indisponible mientras 
duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del 

interruptor 42-7-31
ENEE 294 34 25-ago-2018 08:00 25-ago-2018 16:00 Diario L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva X CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L531

PANAMA 191 34 25-ago-2018 07:00 25-ago-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Boquerón III X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

UT 105 34 25-ago-2018 07:00 26-ago-2018 17:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Conexión de postes P1 y P8 con las torres  15 y 16, para la acometida de la nueva subestación 

Apopa
UT 107 34 26-ago-2018 06:00 26-ago-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 107 34 26-ago-2018 06:00 26-ago-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 108 34 26-ago-2018 07:00 26-ago-2018 17:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 X Por trabajos y cercanía con la línea L7-17-37-01

UT 109 34 26-ago-2018 08:00 26-ago-2018 14:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Nejapa X Cambio de aislamiento

UT 110 34 26-ago-2018 08:30 26-ago-2018 14:30 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 01 X Cambio de aislamiento
Será necesario eliminar el retorno de voltaje desde las 

instalaciones de SICEPASA

UT 111 34 26-ago-2018 09:00 26-ago-2018 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Barra No. 2 de 230 kV y ATX2-230/115/46 kV X
Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en 

subestación 15 de Septiembre
ENEE 295 34 26-ago-2018 08:00 26-ago-2018 16:00 Diario L515/ Progreso - Guaimas - Tela X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-515

ENEE 296 34 26-ago-2018 08:30 26-ago-2018 16:30 Diario NCO-T564, 52T64, 32T64, L523 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR Y SECIONADORAS DESPEJE DEL INTERRUPTORES

ENEE 297 34 26-ago-2018 08:30 26-ago-2018 16:30 Diario SPS-52L23, 52E23, L523/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A SECCIONADORAS

CRI 92 34 26-ago-2018 07:00 26-ago-2018 16:00 Continuo LT230kV Ciudad Quesada Venecia X Cambio de contrapesos en jumper de torres de ángulo, lavado aisladores a mano

PANAMA 190 34 20-ago-2018 07:00 26-ago-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-6C\ Mata De Nance - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 192 34 26-ago-2018 07:00 26-ago-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Boquerón III X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

AMM 45 35 28-ago-2018 08:00 28-ago-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 2 - Escuintla 1,Enlace 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENEE 299 35 28-ago-2018 08:30 28-ago-2018 16:30 Diario SPS-52L05, 52E07, L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta X VISITA 2 A SECCIONADORAS

CRI 94 35 28-ago-2018 07:00 28-ago-2018 17:00 Continuo LT138kV Angostura Cachí X
Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente, (Reemplazo de Seccionadora de Línea con 

Puesta a Tierra)
AMM 47 35 29-ago-2018 08:00 29-ago-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 2 - Escuintla 1,  Enlace 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 49 35 30-ago-2018 08:00 30-ago-2018 17:00 Continuo  Escuintla 2 -  campo PQP 230 KV X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones
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ENEE 300 35 30-ago-2018 08:30 30-ago-2018 16:30 Diario SPS-B558/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 298 35 27-ago-2018 08:00 31-ago-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

CRI 93 35 27-ago-2018 07:00 31-ago-2018 17:00 Continuo Subestación Arenal Diferencial de Barra A (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

UT 112 35 01-sep-2018 06:00 01-sep-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 112 35 01-sep-2018 06:00 01-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 113 35 01-sep-2018 07:00 02-sep-2018 18:00 Continuo Línea San Antonio Abad - Talnique X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán

UT 113 35 01-sep-2018 07:00 02-sep-2018 18:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Montaje de estructuras, sus herrajes y accesorios para la acometida de la nueva subestación El 

Volcán
UT 114 35 02-sep-2018 06:00 02-sep-2018 17:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 114 35 02-sep-2018 06:00 02-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 115 35 02-sep-2018 08:30 02-sep-2018 14:30 Continuo Línea Ahuachapán - Santa Ana X Cambio de aislamiento

ENEE 301 35 02-sep-2018 08:30 02-sep-2018 16:30 Diario CJN-62L22, 62E22, L622/ El Cajón - San Buenaventura X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA

ENEE 302 35 02-sep-2018 08:00 02-sep-2018 16:00 Diario
L512/Bermejo-Choloma, L513/ Choloma-Térmica Sulzer, 

L525/Choloma-Agua Prieta
X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA SE DESPEJARÁ UNA LÍNEA A LA VEZ

CRI 95 35 02-sep-2018 07:00 02-sep-2018 15:00 Continuo Subestación Peñas Blancas X Mantenimiento general

PANAMA 193 35 01-sep-2018 07:00 02-sep-2018 19:00 Diario Línea (230)\ 230-1A\ Bayano - Pacora X Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos

AMM 48 36 03-sep-2018 08:00 03-sep-2018 17:00 Continuo Subestacion Moyuta - Banco de Transformacion 230/138 Kv X Mantenimiento Subestaciones y Protecciones

AMM 46 36 03-sep-2018 08:00 04-sep-2018 17:00 Continuo Linea La Vega 2 - Moyuta X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 50 36 03-sep-2018 08:00 04-sep-2018 17:00 Continuo Linea Moyuta - Ahuachapan X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

AMM 51 36 04-sep-2018 08:00 04-sep-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 2 - Pacifico X Mantenimiento de Subestaciones y Protecciones

UT 116 36 04-sep-2018 09:00 04-sep-2018 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la Barra No. 1 de 230 kV

AMM 52 36 05-sep-2018 08:00 05-sep-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 2 - campo Tampa 230kV X Mantenimiento , Subestaciones y Protecciones

ENEE 304 36 05-sep-2018 09:30 05-sep-2018 17:30 Diario TSZ-52B26/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 96 36 04-sep-2018 07:00 05-sep-2018 15:00 Continuo LT230kV Cañas Ticuantepe X
Cambio de amortiguadores desplomados o doblados. Cambio de grapas de suspensión 

oxidadas.
X

AMM 53 36 06-sep-2018 08:00 06-sep-2018 17:00 Continuo Línea Escuintla 2 - campo  Sidegua 230kV X Mantenimiento , Subestaciones y Protecciones

UT 116 36 06-sep-2018 09:00 06-sep-2018 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la Barra No. 2 de 230 kV

ENEE 303 36 03-sep-2018 08:00 07-sep-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

UT 117 36 08-sep-2018 06:00 08-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 305 36 08-sep-2018 08:00 08-sep-2018 16:00 Diario L410/Progreso - La Lima X CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L410/401

UT 117 36 09-sep-2018 06:00 09-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 118 36 09-sep-2018 08:00 09-sep-2018 14:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - Berlín X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Berlín
ENEE 306 36 09-sep-2018 08:00 09-sep-2018 16:00 Diario L501/Rio Lindo - Cañaveral X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501 

PANAMA 194 36 09-sep-2018 07:00 09-sep-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Caldera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENATREL 117 36 08-sep-2018 08:00 11-sep-2018 17:00 Diario PTA. NICARAGUA/PNI  L9110 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 118 37 10-sep-2018 08:00 11-sep-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT L8260 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 97 37 11-sep-2018 06:00 11-sep-2018 12:00 Continuo LT230kV Barranca Garabito X Conexión de seccionadora de derivación por remplazo

PANAMA 196 37 10-sep-2018 07:00 11-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-3C\ Llano Sanchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

ENEE 308 37 12-sep-2018 09:30 12-sep-2018 17:30 Diario TAL-42B04 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 120 37 12-sep-2018 08:00 13-sep-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT L8190 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

CRI 98 37 13-sep-2018 06:00 13-sep-2018 18:00 Continuo LT230kV Cañas Liberia X
Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Liberia-Papagayo. Pruebas de factor de 

potencia en transformadores de instrumento en Subestación Liberia modulo Papagayo.

CRI 99 37 13-sep-2018 06:00 13-sep-2018 18:00 Continuo LT230kV Liberia Papagayo X
Sustitución de torres de emergencia. Simultáneo con Cañas-Liberia. Pruebas de factor de 
potencia en transformadores de instrumento en Subestación de Papagayo y Nuevo Colón.

CRI 100 37 13-sep-2018 06:00 13-sep-2018 18:00 Continuo Barra B Subestación Liberia 230kV X
Pruebas de factor de potencia en transformadores de instrumento y pruebas a los potenciales 

de barra
PANAMA 197 37 12-sep-2018 07:00 13-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

ENEE 307 37 10-sep-2018 08:00 14-sep-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

PANAMA 198 37 14-sep-2018 07:00 14-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12B\ El Coco - Llano Sanchez X Limpieza de aisladores contaminados, reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT 119 37 15-sep-2018 06:00 15-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

PANAMA 199 37 15-sep-2018 07:00 15-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-13B\ El Coco - Llano Sanchez X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

UT 119 37 16-sep-2018 06:00 16-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 120 37 16-sep-2018 08:00 16-sep-2018 10:00 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
Horario estimado, será necesario eliminar el retorno desde 

las instalaciones de SICEPASA hacia la línea

UT 121 37 16-sep-2018 10:00 16-sep-2018 12:00 Continuo Línea Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate Horario estimado

UT 122 37 16-sep-2018 12:00 16-sep-2018 15:00 Continuo Línea Sonsonate - Ateos X Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate Horario estimado

UT 123 37 16-sep-2018 09:00 16-sep-2018 15:00 Continuo Línea Soyapango - San Martín X Cambio de aislamiento

ENEE 309 37 16-sep-2018 08:00 16-sep-2018 16:00 Diario L528/Santa Marta - San Pedro Sula Sur X CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L528

ENATREL 119 37 12-sep-2018 08:00 16-sep-2018 17:00 Diario PTA. NICARAGUA/PNI  L9120 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 37 16-sep-2018 07:00 16-sep-2018 17:00 Diario TICUANTEPE Y SANDINO/TCP-SND L9140 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

PANAMA 195 37 10-sep-2018 07:00 16-sep-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-29\ Guasquitas - Cañazas X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

ENATREL 38 17-sep-2018 07:00 17-sep-2018 17:00 Diario TICUANTEPE/TCP-CAS L9150 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

ENATREL 121 38 17-sep-2018 08:00 18-sep-2018 16:00 Diario EL PERIODISTA/PDT B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL 38 18-sep-2018 07:00 18-sep-2018 17:00 Diario TICUANTEPE/TCP R9010 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

CRI 101 38 18-sep-2018 06:00 18-sep-2018 16:00 Continuo Subestación Barranca Autotransformador #1 X Desconexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo

PANAMA 201 38 18-sep-2018 07:00 18-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-12A\ Panamá II - El Coco X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE 312 38 19-sep-2018 08:00 19-sep-2018 16:00 Diario LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

ENEE 382 38 19-sep-2018 07:00 19-sep-2018 17:00 Diario Interruptor 62L27 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62L27 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62L27 y seccionadoras 

asociadas
ENATREL 38 19-sep-2018 07:00 19-sep-2018 17:00 Diario SANDINO/SND R9010 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

PANAMA 202 38 19-sep-2018 07:00 19-sep-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-13A\ Panamá II - El Coco X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. X
Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM 54 38 20-sep-2018 08:00 20-sep-2018 17:00 Continuo Linea San Joaquin - Pacifico X Mantenimiento de Líneas

ENEE 313 38 20-sep-2018 07:00 20-sep-2018 15:00 Diario L432/Laas Flores - Santa Rosa X CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L432

ENEE 314 38 20-sep-2018 08:30 20-sep-2018 16:30 Diario SPS-52L31/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 378 38 20-sep-2018 07:00 20-sep-2018 17:00 Diario Interruptor 62E28 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62E28 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62E28 y seccionadoras 

asociadas
ENATREL 38 20-sep-2018 07:00 20-sep-2018 17:00 Diario SANDINO/SND-AGC L9090 X MANTENIMIENTO BAHIAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS

ENEE 310 38 17-sep-2018 08:00 21-sep-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

ENEE 311 38 17-sep-2018 08:00 21-sep-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO 

ENEE 388 38 21-sep-2018 07:00 21-sep-2018 17:00 Diario Interruptor 62L28 y TCs asociados X Pruebas a interruptor 62L28 y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor 62L28 y seccionadoras 

asociadas
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UT 124 38 22-sep-2018 06:00 22-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 315 38 22-sep-2018 08:00 22-sep-2018 16:00 Diario L502/ Río Lindo - Caracol X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502

ENEE 385 38 22-sep-2018 07:00 22-sep-2018 17:00 Diario L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625 X
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, 

seccionadora de línea y seccionadora 61L28

Apertura de interruptores y seccionadoras 
asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 

extremos de la linea y apertura de seccionadores 
de la barra

X

AMM 63 38 23-sep-2018 07:00 23-sep-2018 16:00 Continuo Subestación Siquinala 230 Kv X
Limpieza general de toda la subestación, revisión de interruptores de potencia, seccionadores y 

revisión de los sistemas de protección.

UT 126 38 23-sep-2018 06:00 23-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X
Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán, y 

mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Havillal

UT 126 38 23-sep-2018 08:00 23-sep-2018 16:00 Continuo Línea San Miguel - Havillal X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación Havillal
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Havillal
UT 127 38 23-sep-2018 08:00 23-sep-2018 16:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel

UT 127 38 23-sep-2018 08:00 23-sep-2018 16:00 Continuo Línea Berlín - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Berlín
UT 127 38 23-sep-2018 08:00 23-sep-2018 16:00 Continuo Línea San Miguel - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel

ENEE 316 38 23-sep-2018 08:00 23-sep-2018 16:00 Diario L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón X CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L524

ENEE 317 38 23-sep-2018 09:00 23-sep-2018 17:00 Diario
CAR-T540, 52T40, 32T40, L502/ Río Lindo-Caracol, L504/ 

Villanueva-Caracol
X VISITAS 2 A TRANFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS 34.5 Y 138 Kv

ENEE 375 38 23-sep-2018 07:00 23-sep-2018 17:00 Diario L627/Agua Caliente-Sandino y B624 X
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, pararrayos, 

seccionadora de línea y seccionadora 61L27

Apertura de interruptores y seccionadoras 
asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 

extremos de la linea y apertura de seccionadores 
de la barra

X

ENATREL 122 38 23-sep-2018 07:00 23-sep-2018 17:00 Continuo LNI T9010/T8010 (120 MVA)/LNI T9010/T8010 (120 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN 

AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 120 MVA DE S.E. LEON I

PANAMA 200 38 17-sep-2018 07:00 23-sep-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-30\ Cañazas - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

CRI 102 38 23-sep-2018 08:00 28-sep-2018 17:00 Continuo Subestación Arenal Diferencial de barras B (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

ENATREL 123 39 24-sep-2018 08:00 25-sep-2018 17:00 Diario LEÓN I/LNI L8050 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENEE 318 39 24-sep-2018 08:00 28-sep-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENEE 319 39 24-sep-2018 08:00 28-sep-2018 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

UT 127 39 29-sep-2018 06:00 29-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

ENEE 320 39 29-sep-2018 08:00 29-sep-2018 16:00 Diario L504/Villa Nueva - Caracol X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504

ENATREL 124 39 29-sep-2018 08:00 29-sep-2018 17:00 Diario
 LA SANDINO - LEON I /L8420 PTA. CARLOS FONSECA - SAN 

BENITO
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

CRI 103 39 29-sep-2018 08:00 29-sep-2018 12:00 Continuo Enlace de Barras Balsa 230 kV X Revisión funcional interruptor de potencia

UT 128 39 30-sep-2018 06:00 30-sep-2018 17:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán

UT 129 39 30-sep-2018 08:00 30-sep-2018 16:00 Continuo
Ahuachapán, Barras de 46 y 115 kV, Autotransformadores Nos. 1 

y 2-230/115/46 kV
X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV

Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la barra 
de 46 kV

X

UT 129 39 30-sep-2018 08:00 30-sep-2018 16:00 Continuo Línea Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán X

UT 129 39 30-sep-2018 08:00 30-sep-2018 16:00 Continuo Línea Ahuachapán - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán X

UT 130 39 30-sep-2018 09:00 30-sep-2018 12:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo 

Cuscatlán
Horario estimado

UT 131 39 30-sep-2018 12:00 30-sep-2018 15:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo 

Cuscatlán
Horario estimado

ENEE 321 39 30-sep-2018 08:00 30-sep-2018 16:00 Diario L529/ Santa Marta - Progreso X CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L529

ENEE 322 39 30-sep-2018 08:30 30-sep-2018 16:30 Diario CJN-62L08, 62E08, L608/ El Cajón - Amaratec X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA

ENATREL 125 39 30-sep-2018 07:00 30-sep-2018 17:00 Continuo LNI T9020/T8020 (120 MVA)/LNI T9020/T8020 (120 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN 

AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 120 MVA DE S.E. LEON I
CRI 104 39 30-sep-2018 07:00 30-sep-2018 17:00 Continuo LT230kV Arenal Lindora X Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.

PANAMA 203 39 30-sep-2018 07:00 30-sep-2018 16:00 Diario Transformador\ T1\ Changuinola X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

CRI 107 40 02-oct-2018 08:00 02-oct-2018 15:00 Continuo LT230kV Balsa Peñas Blancas X Revisión funcional interruptor de potencia y lavado de aisladores a mano.

CRI 108 40 04-oct-2018 06:00 04-oct-2018 16:00 Continuo LT230kV Liberia Amayo X Instalación de brazos aislados T182, T183, T187 y T188. X

ENEE 323 40 01-oct-2018 08:00 05-oct-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

CRI 105 40 01-oct-2018 07:00 05-oct-2018 17:00 Continuo LT230 kV Caja Belén #1 X Modernización del sistema de control y protección

CRI 106 40 01-oct-2018 08:00 05-oct-2018 15:00 Continuo Autotransformador #1 Subestación La Caja X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

CRI 109 40 05-oct-2018 08:00 06-oct-2018 12:00 Continuo LT230kV Balsa Garita X Revisión funcional interruptor de potencia

UT 132 40 06-oct-2018 07:00 07-oct-2018 17:00 Continuo Linea Nejapa-Ahuachapán 02 (SIEPAC) X
CORRECCION,CAMBIO DE HERRAJES Y AISLADORES Y CAMBIO DE RUTA TORRE 77 POR 

INESTABILIDAD DE LA TORRE EN SITIO ACTUAL

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 132 40 06-oct-2018 07:00 07-oct-2018 17:00 Continuo Linea Nejapa-Ahuachapán  01 X
CORRECCION,CAMBIO DE HERRAJES Y AISLADORES Y CAMBIO DE RUTA TORRE 77 POR 

INESTABILIDAD DE LA TORRE EN SITIO ACTUAL

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

UT 133 40 07-oct-2018 09:00 07-oct-2018 15:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación 15 de Septiembre
CRI 110 40 07-oct-2018 07:00 07-oct-2018 17:00 Continuo LT230kV Arenal Garabito X Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.

PANAMA 204 40 01-oct-2018 07:00 07-oct-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-51\ Llano Sánchez - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.

CRI 112 41 09-oct-2018 07:00 10-oct-2018 15:00 Continuo LT230kV Cañas Jaco X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

PANAMA 206 41 09-oct-2018 07:00 10-oct-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-5A\ Veladero - Llano Sanchez X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

CRI 114 41 11-oct-2018 08:00 11-oct-2018 15:00 Continuo LT138kV Cachí Río Macho X
Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente. Remplazo de seccionadora de línea, 

seccionadora derivación, cambio de estructuras metálicas TCs, TPs y pararrayos.
ENEE 324 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO 

ENEE 325 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules X VALES DE TRABAJO 

ENEE 326 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 16:00 Diario L616/Agua Caliente - Agua Fría X VALES DE TRABAJO 

ENEE 327 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 16:00 Diario L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) X VALES DE TRABAJO X

ENEE 328 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 16:00 Diario L641/Nueva Nacaome - Agua Fría X VALES DE TRABAJO 

ENATREL 126 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 17:00 Diario TICUANTEPE II /TCPII  L9060 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
CRI 111 41 08-oct-2018 08:00 12-oct-2018 15:00 Continuo Autotransformador #3 Subestación La Caja X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

CRI 113 41 11-oct-2018 07:00 12-oct-2018 17:00 Continuo Subestación Cachí 138kV X Mantenimiento preventivo barra A y B Cachí y enlace de barras

CRI 115 41 12-oct-2018 07:00 12-oct-2018 12:00 Continuo LT138kV Cachí Río Macho X Prueba de impedancia de línea

UT 134 41 13-oct-2018 08:00 13-oct-2018 15:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Desconexión del interruptor 37-7-32 por sustitución de los  seccionadores 37DSW7-32B, en el 

extremo de subestación Nejapa

El interruptor 37-7-32 permanecerá indisponible mientras 
duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del 

interruptor 37-7-31

ENATREL 127 41 13-oct-2018 08:00 13-oct-2018 16:00 Diario EL VIEJO/EVJ L8060 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 128 41 13-oct-2018 08:00 13-oct-2018 17:00 Diario  LEON I - EL VIEJO  /L8060 LEON I - EL VIEJO  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

UT 135 41 14-oct-2018 07:00 14-oct-2018 18:00 CONTINUO Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) X INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE CAÑA
TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 

MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    
SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

X

ENEE 329 41 14-oct-2018 08:00 14-oct-2018 16:00 Diario L402/ Bermejo - Río Blanco X INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402

ENATREL 129 41 14-oct-2018 08:00 14-oct-2018 17:00 Diario LOS BRASILES - BATAHOLA/L8170 LOS BRASILES - BATAHOLA X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 116 41 13-oct-2018 07:00 14-oct-2018 17:00 Continuo Subestación Angostura 138kV X Mantenimiento preventivo barra A y B Angostura y enlace de barras

CRI 117 41 14-oct-2018 07:00 14-oct-2018 17:00 Continuo LT230kV Garabito Coyol X Cambio de piezas dañadas, instalación y revisión de pararrayos.

PANAMA 205 41 08-oct-2018 07:00 14-oct-2018 18:00 Diario Línea (230)\ 230-52\ Llano Sánchez - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
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PANAMA 207 41 14-oct-2018 07:00 14-oct-2018 16:00 Diario Transformador\ T2\ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

PANAMA 208 42 16-oct-2018 07:00 16-oct-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-14A\ Llano Sanchez - San Bartolo X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

ENATREL 131 42 16-oct-2018 08:00 17-oct-2018 16:00 Diario ACAHUALINCA /ACH B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

CRI 120 42 17-oct-2018 07:00 17-oct-2018 17:00 Continuo LT230kV Cahuita Changuinola X
Traslado de conductores de TE No. 58 a la torre definitiva. Revisión de protecciones baja y alta 

frecuencia, re cierres
X

PANAMA 209 42 17-oct-2018 07:00 17-oct-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-15A\ Llano Sanchez - San Bartolo X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

ENEE 331 42 18-oct-2018 07:00 18-oct-2018 15:00 Diario L429/ Cañaveral - Nispero X  INSPECCION ESCALADA CAMBIO DE POSTES  Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429

PANAMA 210 42 18-oct-2018 07:00 18-oct-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-14B\ San Bartolo - Veladero X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

ENEE 330 42 15-oct-2018 08:00 19-oct-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

ENATREL 130 42 15-oct-2018 08:00 19-oct-2018 17:00 Diario TICUANTEPE II /TCPII  L9070 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO 

LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
CRI 118 42 15-oct-2018 07:00 19-oct-2018 17:00 Continuo LT230kV Caja Lindora #1 X Modernización del sistema de control y protección

CRI 119 42 15-oct-2018 08:00 19-oct-2018 15:00 Continuo Autotransformador #2 Subestación San Miguel X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

PANAMA 211 42 19-oct-2018 07:00 19-oct-2018 17:00 Diario Línea (230)\ 230-15B\ San Bartolo - Veladero X Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea. 

UT 136 42 20-oct-2018 08:00 20-oct-2018 14:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X Conexión de nuevos seccionadores 37DSW7-32B en el extremo de subestación Nejapa El interruptor 37-7-32 se normalizará

ENEE 332 42 20-oct-2018 08:30 20-oct-2018 16:30 Diario L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom X INSPECCION RAMAL EN POSTERIA DE L404 + CORTE DE RAMAS

CRI 121 42 18-oct-2018 06:00 20-oct-2018 16:00 Continuo LT230kV Tejona Peñas Blancas X Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento

UT 137 42 21-oct-2018 08:00 21-oct-2018 16:00 Continuo Línea Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico

UT 137 42 21-oct-2018 08:00 21-oct-2018 16:00 Continuo Línea Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico

UT 137 42 21-oct-2018 08:00 21-oct-2018 16:00 Continuo Línea Opico - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico

UT 138 42 21-oct-2018 07:00 21-oct-2018 18:00 CONTINUO Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) X
INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE 

CAÑA, , MANTENIMIENTO DE PARRAYOS, TP'S Y SECCIONADOR DE LINEAS Y TIERRA

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X

ENEE 333 42 21-oct-2018 08:00 21-oct-2018 16:00 Diario PGR-62E02, 62L02,62L04, L602/ Progreso-La Vegona X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENATREL 132 42 21-oct-2018 08:00 21-oct-2018 17:00 Diario  MATEARE I - LA SANDINO /L9020  MATEARE I - LA SANDINO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 122 42 21-oct-2018 08:00 26-oct-2018 17:00 Continuo Subestación Corobici Diferencial de Barra A (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

CRI 123 43 22-oct-2018 07:00 24-oct-2018 17:00 Continuo Subestación Río Macho Autotransformador 2 X Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos

CRI 125 43 23-oct-2018 07:00 24-oct-2018 15:00 Continuo LT230kV Jaco Parrita X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

CRI 126 43 24-oct-2018 07:00 24-oct-2018 12:00 Continuo LT230kV Río Macho Tejar X Prueba de impedancia de línea

ENEE 334 43 22-oct-2018 08:00 26-oct-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

UT 139 43 27-oct-2018 08:00 27-oct-2018 15:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 X
Desconexión del interruptor 43-7-31 por sustitución de los  seccionadores 43DSW7-31B, en el 

extremo de subestación San Martín

El interruptor 43-7-31 permanecerá indisponible mientras 
duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del 

interruptor 43-7-32

UT 140 43 27-oct-2018 07:00 27-oct-2018 18:00 CONTINUO Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) X INSTALACION DE ESTRUCTURAS POR LEVANTAMIENTO DE CONDUCTOR POR QUEMA DE CAÑA
TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 

MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    
SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

X

ENEE 335 43 27-oct-2018 08:30 27-oct-2018 16:30 Diario L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom X CAMBIO DE POSTES EN DE RAMAL L404

UT 141 43 28-oct-2018 08:00 28-oct-2018 16:00 Continuo Nejapa, Autotransformador No. 1 - 230/115/23 kV X Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 1 en subestación Nejapa
Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la 

carga será alimentada por el autotransformador No. 2
X

Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha solicitada.

UT 142 43 28-oct-2018 09:00 28-oct-2018 14:00 Continuo Línea Berlín - San Miguel X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Berlín
ENEE 336 43 28-oct-2018 08:00 28-oct-2018 16:00 Diario PGR-B604, T602/ Progreso X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

CRI 128 43 28-oct-2018 08:00 28-oct-2018 16:00 Continuo LT230kV Venecia Toro X Lavado de aisladores a mano

CRI 124 43 23-oct-2018 06:00 09-nov-2018 18:00 Continuo LT230kV Río Macho Tejar X
Cambio de conductor del circuito derecho de la primera derivación a ST Tejar. Revisión de 

protecciones, re cierres, sobre corriente
CRI 127 43 25-oct-2018 08:00 09-nov-2018 17:00 Continuo LT138kV Alajuelita Anonos X Instalación de poste metálico y derivación de línea de transmisión a la nueva subestación

CRI 130 44 29-oct-2018 08:00 29-oct-2018 15:00 Continuo LT138kV Sabanilla San Miguel X Revisión funcional interruptor de potencia

ENEE 337 44 29-oct-2018 08:00 02-nov-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VISITA # 1

CRI 129 44 29-oct-2018 08:00 02-nov-2018 15:00 Continuo Autotransformador #1 Subestación San Miguel X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

UT 143 44 03-nov-2018 08:00 03-nov-2018 14:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - San Martín 01 X Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-31B en el extremo de subestación San Martín El interruptor 43-7-31 se normalizará

UT 144 44 04-nov-2018 06:00 04-nov-2018 17:00 Continuo Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hacia torre No. 1 de la nueva línea Cerrón 

Grande - Chalatenango

UT 144 44 04-nov-2018 06:00 04-nov-2018 17:00 Continuo Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hacia torre No. 1 de la nueva línea Cerrón 

Grande - Chalatenango
UT 145 44 04-nov-2018 08:00 04-nov-2018 16:00 Continuo Línea San Rafael Cedros - Tecoluca X Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca

UT 145 44 04-nov-2018 08:00 04-nov-2018 16:00 Continuo Línea Tecoluca - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca

ENEE 338 44 04-nov-2018 08:00 04-nov-2018 16:00 Diario L603/Cajón - La Vegona X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-603

ENEE 339 44 04-nov-2018 08:30 04-nov-2018 16:30 Diario SPS-52L28, 52E27, L528/ San Pedro Sula Sur - Santa Marta X VISITA A LAS SECCIONADORAS

ENATREL 133 44 04-nov-2018 08:00 04-nov-2018 17:00 Diario  TERRABONA - SÉBACO / L8560 TERRABONA - SÉBACO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 

Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI 131 44 04-nov-2018 08:00 04-nov-2018 16:00 Continuo LT230kV Toro Cariblanco X Lavado de aisladores a mano

ENATREL 134 44 02-nov-2018 08:00 05-nov-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8070 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 135 45 06-nov-2018 08:00 07-nov-2018 16:00 Diario SEBACO/SEB L8150 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 133 45 08-nov-2018 07:00 08-nov-2018 17:00 Continuo LT230kV Liberia Amayo X Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red X

ENEE 340 45 05-nov-2018 08:00 09-nov-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO

CRI 132 45 05-nov-2018 08:00 09-nov-2018 15:00 Continuo Autotransformador #3 Subestación San Miguel X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

CRI 134 45 09-nov-2018 06:00 09-nov-2018 12:00 Continuo Subestación Barranca Autotransformador #1 X Conexión de seccionadora de derivación y de barra principal por remplazo

UT 146 45 10-nov-2018 08:00 10-nov-2018 15:00 Continuo Línea San Martín  - Santo Tomás X
Desconexión del interruptor 43-7-32 por sustitución de los  seccionadores 43DSW7-32B, en el 

extremo de subestación San Martín

El interruptor 43-7-32 permanecerá indisponible mientras 
duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del 

interruptor 43-7-33
ENEE 341 45 10-nov-2018 08:00 10-nov-2018 16:00 Diario L410/Progreso - La Lima X INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410

ENEE 342 45 10-nov-2018 08:00 10-nov-2018 16:00 Diario L602/ La Vegona - Progreso X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602 

CRI 135 45 10-nov-2018 08:00 10-nov-2018 15:00 Continuo Enlace Barras Lindora 230kV X Revisión Funcional Interruptor de potencia

UT 147 45 11-nov-2018 08:00 11-nov-2018 15:00 Continuo Línea La Unión - Havillal X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación Havillal
Será necesario aislar y aterrizar la línea en el extremo de 

subestación Havillal
UT 148 45 11-nov-2018 09:00 11-nov-2018 15:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Cambio de aislamiento

CRI 136 45 11-nov-2018 08:00 11-nov-2018 15:00 Continuo Subestación Toro X Mantenimiento general

CRI 137 46 12-nov-2018 07:00 12-nov-2018 17:00 Continuo Enlace de barras Río Macho 138kV X Revisión de protecciones, re cierres, sobre corriente.

UT 149 46 13-nov-2018 09:00 13-nov-2018 15:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento

CRI 138 46 13-nov-2018 07:00 14-nov-2018 15:00 Continuo LT230kV Palmar Rio Claro X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper.

UT 150 46 15-nov-2018 09:00 15-nov-2018 15:00 Continuo Línea Cerrón Grande - Nejapa 02 X Cambio de aislamiento

ENEE 345 46 15-nov-2018 07:00 15-nov-2018 15:00 Diario L429/ Cañaveral - Nispero X INSPECCION GENERAL Y CAMBIO DE POSTES  Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429

CRI 140 46 15-nov-2018 07:00 15-nov-2018 17:00 Continuo LT230kV Liberia Amayo X Instalación de brazos aislados, a solicitud de Expansión de la Red X

CRI 141 46 15-nov-2018 07:00 15-nov-2018 17:00 Continuo Enlace de barras Moín 138kV X Mantenimiento preventivo barra A y B Moín 138 y enlace de barras.

ENEE 343 46 12-nov-2018 08:00 16-nov-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO

ENEE 344 46 12-nov-2018 08:00 16-nov-2018 16:00 Diario L622/San Buenaventura-El Cajón X VALES DE TRABAJO

AMM 60 46 15-nov-2018 07:00 17-nov-2018 16:00 Continuo Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 X
Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto 

funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
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UT 151 46 17-nov-2018 08:00 17-nov-2018 17:00 Continuo Línea San Martín  - Santo Tomás X
Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-32B, y desconexión del interruptor 43-7-33 por 

sustitución de los seccionadores 43DSW7-33A, en el extremo de subestación San Martín

El interruptor 43-7-32 se normalizará. El interruptor 43-7-33 
permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la 
línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-32

ENEE 346 46 17-nov-2018 08:00 17-nov-2018 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO

CRI 139 46 13-nov-2018 08:00 17-nov-2018 17:00 Continuo Autotransformador #3 Subestación San Miguel X Revisión de control de cambiador, independizar señales de disparo protecciones propias

AMM 55 46 18-nov-2018 07:00 18-nov-2018 17:00 Continuo
Subestación Brillantes: Bancos 2 y 3 400/230kV, y barra  de 400 

KV.
X Pruebas de Aislamiento  a Transformadores de medición (CT´s y PT´s)

UT 152 46 18-nov-2018 09:00 18-nov-2018 16:00 Continuo Línea 15 de Septiembre - Nejapa 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos 

de subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa
ENEE 347 46 18-nov-2018 08:00 18-nov-2018 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO

PANAMA 212 46 18-nov-2018 07:00 18-nov-2018 16:00 Diario Transformador\ T5\ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos Se requiere el Transformador completamente aislado

ENEE 349 47 20-nov-2018 08:00 20-nov-2018 16:00 Diario L514/Bermejo - Merendon X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L514

CRI 143 47 20-nov-2018 07:00 20-nov-2018 17:00 Continuo Enlace de barras Moín 230kV X Enlace de barras 230 Moín y conexión del autotransformador No. 3

ENEE 350 47 21-nov-2018 08:00 21-nov-2018 16:00 Diario L561/Merendon - Power Plant Merendon X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561

CRI 144 47 21-nov-2018 07:00 21-nov-2018 17:00 Continuo Enlace de barras Río Claro 230kV X Enlace de barras Rio Claro 230 kV mantenimiento sistemas de protección

ENEE 351 47 22-nov-2018 08:00 22-nov-2018 16:00 Diario L562/ Merendon - Río Nance X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562

ENEE 348 47 19-nov-2018 08:00 23-nov-2018 16:00 Diario
L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El 

Cajón
X VALES DE TRABAJO

ENEE 352 47 23-nov-2018 08:00 23-nov-2018 16:00 Diario L564/T Sulzer - Bijao X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564

CRI 142 47 19-nov-2018 08:00 23-nov-2018 15:00 Continuo Autotransformador #4 Subestación La Caja X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

AMM 61 47 22-nov-2018 07:00 24-nov-2018 16:00 Continuo Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín X
Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la línea, para verificar su correcto 

funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
UT 153 47 24-nov-2018 08:00 24-nov-2018 14:00 Continuo Línea San Martín  - Santo Tomás X Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-33A en el extremo de subestación San Martín El interruptor 43-7-33 se normalizará

ENEE 353 47 24-nov-2018 08:00 24-nov-2018 16:00 Diario L604/Cajón - Progreso X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604 

ENEE 386 47 24-nov-2018 08:00 24-nov-2018 17:00 Diario L629 / La Entrada-Panaluya X Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea.
Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas 
a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la 

linea.
X

CRI 145 47 24-nov-2018 08:00 24-nov-2018 15:00 Continuo Enlace Barras San Miguel 138kV X Revisión Funcional Interruptor de potencia

UT 154 47 25-nov-2018 08:00 25-nov-2018 16:00 Continuo Línea Santo Tomás - El Pedregal X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de 

subestación Santo Tomás

UT 154 47 25-nov-2018 08:00 25-nov-2018 12:00 Continuo Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás Horario estimado

UT 154 47 25-nov-2018 12:00 25-nov-2018 16:00 Continuo Línea San Martín - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás Horario estimado

ENEE 354 47 25-nov-2018 08:00 25-nov-2018 16:00 Diario L513/Choloma-Masca-T Sulzer X CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513

ENEE 376 47 25-nov-2018 07:00 25-nov-2018 17:00 Diario L623/ San Buena Ventura - La Entrada X Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea
Apertura de interruptores y seccionadoras 

asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos 
extremos de la linea

X

AMM 62 47 24-nov-2018 07:00 27-nov-2018 16:00 Continuo
Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y 

Reactor
X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de las líneas y del campo del reactor, para 
verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad de los mismos. Se 

requiere apertura de la línea Panaluya - La Entrada de forma continua. 
X

CRI 146 47 25-nov-2018 08:00 30-nov-2018 17:00 Continuo Subestación Corobici Diferencial de Barra B (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

CRI 148 48 26-nov-2018 08:00 26-nov-2018 15:00 Continuo Enlace Barras Garita 138kV X Revisión funcional interruptor de potencia

ENATREL 136 48 26-nov-2018 08:00 28-nov-2018 17:00 Diario LEÓN I/LNI L9010 X
PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, 

PRUEBAS EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ENATREL 137 48 27-nov-2018 08:00 28-nov-2018 16:00 Diario LEON I/LNI L8060 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI 149 48 27-nov-2018 07:00 29-nov-2018 17:00 Continuo Subestación Río Macho Autotransformador 1 X Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos

AMM 81 48 30-nov-2018 06:00 30-nov-2018 18:00 Continuo Inclusion de Subestacion Proyectada Chajul X Posible fecha de entrada al sistema

ENEE 355 48 26-nov-2018 08:00 30-nov-2018 16:00 CONTINUO L401/La Lima - Cahsa X INSPECCION GENERAL ESCALADA Y MANTENIMIENTO DE L401

ENEE 356 48 26-nov-2018 08:00 30-nov-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO

CRI 147 48 26-nov-2018 07:00 30-nov-2018 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador  #2 X Modernización del sistema de control y protección

UT 155 48 02-dic-2018 07:00 02-dic-2018 17:00 Continuo Linea  Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC) X MANTENIMIENTO EN CADENAS Y LIMPIEZA
TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 

MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    
SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  

X

CRI 150 48 01-dic-2018 08:00 04-dic-2018 17:00 Continuo Subestación Tejona Diferencial de barras A y B (87B) X Instalación y puesta en marcha de protección Diferencial de barra Primaria I y Primaria II

AMM 73 49 03-dic-2018 06:00 03-dic-2018 23:59 Continuo  San Joaquín - Escuintla 230kV X
Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de 

tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores

AMM 74 49 03-dic-2018 06:00 03-dic-2018 23:59 Continuo San Joaquín - Pacífico 230kV X
Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de 

tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores
CRI 152 49 03-dic-2018 08:00 03-dic-2018 16:00 Continuo Enlace Barras Belén 230kV X Revisión funcional interruptor de potencia

CRI 153 49 04-dic-2018 07:00 06-dic-2018 17:00 Continuo Subestación Moín Autotransformador 1 X Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos

ENEE 357 49 03-dic-2018 08:00 07-dic-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO

ENEE 358 49 03-dic-2018 08:00 07-dic-2018 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca X VALES DE TRABAJO

CRI 151 49 03-dic-2018 08:00 07-dic-2018 15:00 Continuo Autotransformador #1 Subestación Garita X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

ENEE 359 49 08-dic-2018 08:00 08-dic-2018 16:00 Diario L410/Progreso - La Lima X CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L410

UT 156 49 09-dic-2018 08:00 09-dic-2018 15:00 Continuo Línea Acajutla - Ateos X Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla

UT 157 49 09-dic-2018 07:00 09-dic-2018 17:00 Continuo Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC) X
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CADENAS E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 
ANTIPOSAMIENTO, CAMBIO DE BOLAS DE SEÑALIZACION AEREA EN TORRES 

TRABAJOS POR MANTENIMIENTO PARA PROPORCIONAR 
MAYOR CONFIABILIDAD A LA LÍNEA.                    

SERÁ NECESARIO ATERRIZAR LA LÍNEA                  
X

ENEE 360 49 09-dic-2018 08:00 09-dic-2018 16:00 Diario L516/Tela - Ceiba Termica X CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-516

AMM 79 50 13-dic-2018 06:00 13-dic-2018 18:00 Continuo Xacbal - Huehuetenango II 230kV X Mantenimiento a equipo de potencia.

ENEE 365 50 13-dic-2018 07:00 13-dic-2018 15:00 Diario L429/ Cañaveral - Nispero X INSPECCION GENERAL, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429

CRI 155 50 11-dic-2018 07:00 13-dic-2018 17:00 Continuo Subestación Moín Autotransformador 2 X Mantenimiento general sistemas de protecciones y módulos

ENEE 361 50 10-dic-2018 08:00 14-dic-2018 16:00 CONTINUO L401/La Lima - Cahsa X CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L401

ENEE 362 50 10-dic-2018 08:00 14-dic-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO

ENEE 363 50 10-dic-2018 08:00 14-dic-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO

ENEE 364 50 10-dic-2018 08:00 14-dic-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VALES DE TRABAJO

CRI 154 50 10-dic-2018 08:00 14-dic-2018 15:00 Continuo Autotransformador #2 Subestación Garita X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas

UT 158 50 16-dic-2018 08:00 16-dic-2018 14:00 Continuo Línea Soyapango - Nejapa X
Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de 

subestación Soyapango

UT 158 50 16-dic-2018 08:00 16-dic-2018 14:00 Continuo Línea Soyapango - San Martín X
Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de 

subestación Soyapango

ENATREL 138 50 16-dic-2018 08:00 16-dic-2018 17:00 Diario
 LOS BRASILES  - MATEARE I/L9240   LOS BRASILES  - MATEARE 

I
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA 
Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 366 51 17-dic-2018 08:00 18-dic-2018 16:00 Diario L510/ Bermejo -Bella Vista X CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510

ENATREL 139 51 18-dic-2018 08:00 19-dic-2018 16:00 Diario LOS BRASILES/LBS B9015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.

ENEE 367 51 17-dic-2018 08:00 21-dic-2018 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura X VALES DE TRABAJO

ENEE 368 51 17-dic-2018 08:00 21-dic-2018 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín X VALES DE TRABAJO

ENEE 369 51 17-dic-2018 08:00 21-dic-2018 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca X VALES DE TRABAJO

ENEE 370 51 19-dic-2018 08:00 21-dic-2018 16:00 Diario L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur X CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENATREL 140 51 20-dic-2018 08:00 21-dic-2018 16:00 Diario LOS BRASILES/LBS B8015 X
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, 

ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.


